

Divers Lots avec les Modes d'acquisition et le  
Calendrier

Description*	Mode d'acquisition	Type de contrat	Dossiers d'appels d'offres (DAO)		Période d'appel d'offres		évaluation des Offres		Attribution d'attrib		Exécution du Contrat	
			Date Réception DAO	Date Lancement Appel d'offres	Date Remise-Ouverture plis	Date Réception Rapport Evaluation Offres	Finale	Date Réception Projet Contrat	Signature Contrat	Date Démarrage	Date Achèvement	
DAO des Equipement Médicaux Technique des Postes de santé en 1 seul lot	DAOI	Fourniture	16/06/2023	16/07/2023	30/08/2023	19/09/2023	06/11/2023	19/10/2023	06/11/2023	07/11/2023	06/03/2024	
DAO Equipements de Centres de santé en 2 lots (LOT1: Equipements de maternité et LOT 2: Equipements d'imagerie & laboratoire),	DAOI	Fourniture	12/06/2023	12/07/2023	26/08/2023	15/09/2023	02/11/2023	15/10/2023	02/11/2023	03/11/2023	02/03/2024	
DAO des Equipements du CHME et des Hôpitaux Régionaux en deux Lots (Lot 1:Equipements de dépistage, don de sang et imagerie & Lot 2: Equipements de maternité, réanimation et bloc)	DAOI	Fourniture	20/06/2023	20/07/2023	03/09/2023	23/09/2023	10/11/2023	23/10/2023	10/11/2023	11/11/2023	10/03/2024	
DAO de la Logistique Roulante en deux lots: (LOT1 8 ambulances et LOT2 1 Banque de sang (vehicule de collecte de don de sang) et 2 unités gynécologiques mobiles),	CFI	Fourniture	01/07/2023	31/07/2023	14/09/2023	04/10/2023	21/11/2023	03/11/2023	21/11/2023	22/11/2023	20/04/2024	
Achat des Véhicules de Services pour l'UGP (02 véhicules)			10/06/2023	10/07/2023	30/07/2023	14/08/2023	01/10/2023	13/09/2023	01/10/2023	02/10/2023	16/11/2023	
Contrat de kit d'Agents de Santé Communautaire (ASC)	CF	Fourniture	10/06/2023	10/07/2023	25/07/2023	14/08/2023	01/10/2023	13/09/2023	01/10/2023	02/10/2023	01/10/2024	
Impression des Outils Système National d'Information Sanitaire (SNIS)	CF	Fourniture	20/07/2023	19/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	10/11/2023	23/10/2023	10/11/2023	11/11/2023	10/11/2024	
Impression des Outils D'information, Education et Communication sur le Santé de la Mere et du nouveau-né	CF	Fourniture	20/07/2023	19/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	10/11/2023	23/10/2023	10/11/2023	11/11/2023	10/11/2024	
Impression des protocoles, normes et procédures		Fourniture	20/07/2023	19/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	10/11/2023	23/10/2023	10/11/2023	11/11/2023	10/11/2024	
L'achat du logiciel comptable TOMPRO	ED	Fourniture	20/07/2023	19/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	10/11/2023	23/10/2023	10/11/2023	11/11/2023	10/11/2024	

