

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Actualisé pour 2023

<i>Ordre</i>	<i>Réalisation envisagées</i>	<i>Source de financement</i>	<i>Type de marché</i>	<i>Mode de passation</i>	<i>Date prévue de lancement de la procédure de sélection</i>	<i>Date prévue d'attribution du marché</i>	<i>Date prévue de démarrage des prestations</i>	<i>Date prévue d'achèvement des prestations</i>
<i>1</i>	<i>Acquisition d'un véhicule</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>Consultation simplifiée</i>	<i>Mars</i>	<i>Mars</i>	<i>Mars</i>	<i>Avril</i>
<i>2</i>	<i>Acquisition de trois véhicules 4X4 Station wagon au profit de l'Administration</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Mars</i>	<i>Avril</i>	<i>Avril</i>	<i>Mai</i>
<i>3</i>	<i>Mise à jour de la plateforme numérique de coordination de l'action gouvernementale, et maintenance et formation de cadres</i>	<i>BCI</i>	<i>Service</i>	<i>Entente directe</i>	<i>Mars</i>	<i>Mars</i>	<i>Avril</i>	<i>Mai</i>
<i>4</i>	<i>Acquisition d'un véhicule</i>	<i>BCI</i>	<i>Service</i>	<i>Consultation simplifiée</i>	<i>Mai</i>	<i>Mai</i>	<i>Juin</i>	<i>Juin</i>

5	Acquisition d'un véhicule 4X4 Station wagon et Fourgonnette au profit de l'Administration	BCI	Fourniture	AONO	Juin	Juillet	Juillet	Juillet
---	---	-----	------------	------	------	---------	---------	---------

Mohamed Ishagh Saad Sid'Elemine

