

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE LA JUSTICE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé
 POUR L'ANNEE 2023 CONSOLIDE (PASJ . DGAPR)

Ref /	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement de la sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Deux véhicules 4X4 SW Diesel	AFD	Fourniture	AON	Fevrier 2023	Avril 2023	Juin 2023
2	Cabinet d'architecture pour l'élaboration APS APD et DAO construction des travaux et suivi des travaux	AFD	Prestation Intellectuelle	AOI	Mars 2023	Mai 2023	Septembre 2023
3	Travaux de construction n d'un institut de formation judiciaire	AFD	Travaux	AOI	Octobre 2023	Janvier 2024	Juillet 2024
4	Recrutement d'un bureau de contrôle technique pour les travaux de l'institut	AFD	Prestation intellectuelle	SFQC	Septembre 2023	Novembre 2023	Septembre 2025

5	Acquisition de trois véhicules en deux lots par entente directe	Budget Etat	Fourniture	Entente directe	JUIN 2023	Juin 2023	Juin 2023
---	---	-------------	------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Le Secrétaire Général par intérim

Amar el ghassem

