

**PAA ACTUALISE EN JUILLET 2023/Additif**

موضوع الإنفاق Objet de la dépense	مصدر التمويل Imputation budgétaire	نوعية العقد Type de contrat	طريقة اختيار المتعقد Mode de sélection	الكلفة التقديرية بالأوقية Coût estimatif en ouguiyas (MRU)	التاريخ المتوقع للاطلاق Date prévisionnelle de lancement	التاريخ المتوقع للإجراءات Date prévisionnelle de passation	المرجع Réf
فurniture matériel bureau pour des Etablissements Secondaires	ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région	Fourniture عقد توريدات	Consultation des candidats	1.700.000	Juillet 2023	Juillet 2023	351
Aménagement des Etablissements Secondaires	Budget de la Région جهة نواكشوط ميزانية	Travaux عقد أشغال	Consultation des candidats	3.900.00	Juillet 2023	Juillet 2023	352
فurniture des Buvettes Préfabriquées	ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région	Fourniture عقد توريدات	Consultation des candidats	1.800.000	Juillet 2023	Juillet 2023	353
Opération relative à la location d'un BULL D8 ou équivalent	ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région	Service خدمات	Consultation des candidats	580.000	Juillet 2023	Juillet 2023	354

Nouakchott, le .....

Mme La Présidente de la Région de Nouakchott

06 JUL 2023

نواكشوط

السيدة رئيسة جهة نواكشوط



*(Handwritten signature)*