

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur- Fraternité- Justice

Ministère de l'Équipement et des Transport

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHÉS ACTUALISÉ 2023

Réf.	Réalisations envisagées	Agence d'exécution	Lotissement	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Etude de faisabilité technique et financière du projet en PPP de développement et de sécurisation des plaques d'immatriculation des véhicules	DCP	SO	BCI	PI	SBQC	15/05/2023	15/10/2023	25/10/2023	févr-24
2	Elaboration de la stratégie de développement des secteurs de transport	DCP	SO	BCI	PI	SBQC	15/06//2023	15/11/2023	01/12/2023	déc-24
3	Etude géotechnique, Topographique et Hydraulique des zones dégradées de la route Atar- Tidjikdja	DETI	SO	BCI	PI	ED	15/03/2023	15/04/2023	30/04/2023	mai-23
4	Etude de construction de la route Ould Yenja – Tektaka – Dafour	DETI	SO	BCI	PI	SBQC	30/06/2023	30/11/2023	29/12/2023	juin-24
5	Etude de construction de la route Timbedra – Bousteilla – AdelBagrou	DETI	SO	BCI	PI	SBQC	30/06/2023	30/11/2023	29/12/2023	juil-24
6	Etude de construction de la route Twil – Vellaniya–Medbougou	DETI	SO	BCI	PI	SBQC	15/07/2023	15/12/2023	15/01/2024	juil-24
7	Etude de construction de la route Kobeni – Djiguenni – AdelBagrou	DETI	SO	BCI	PI	SBQC	15/07/2023	15/12/2023	15/01/2024	août-24
8	Etude de réhabilitation Lot 3 de la route Nouakchott – Nouadhibou	DETI	SO	BCI	PI	SBQC	30/07/2023	30/12/2023	30/01/2024	juin-24
9	Etude de réhabilitation de la route Akjoujt – Atar	DETI	SO	BCI	PI	SBQC	30/07/2023	30/12/2023	30/01/2024	juin-24
10	Etude de réhabilitation de la route Rosso –Boghé	DETI	SO	BCI	PI	SBQC	15/08/2023	30/12/2023	15/02/2024	août-24
11	Etude de réhabilitation de la route Sangrafa–Tidjikja	DETI	SO	BCI	PI	SBQC	15/08/2023	30/12/2023	15/02/2024	juin-24
12	Etude de réhabilitation de la route Kaédi–Selibaby	DETI	SO	BCI	PI	SBQC	15/08/2023	30/12/2023	15/02/2024	août-24
13	Actualisation des études techniques pour la Construction de 04 Ponts à Nouakchott	DETI	SO	BCI	PI	SBQT	01/11/2023	15/06/2023	22/06/2023	oct-23
14	Etude de l'assainissement, du drainage et des travaux divers de l'aéroport de Nouadhibou	DETI	SO	BCI	PI	SBQC	30/08/2023	30/01/2024	01/03/2024	juil-24
15	Etude de réhabilitation et de mise aux normes des aéroports d'Atar, de Zouérate, de Néma et d'Aioun	DETI	SO	BCI	PI	SBQC	30/06/2023	30/11/2023	30/12/2023	juin-24
16	Actualisation des études de faisabilité technico-économique du bac de Gouraye et étude d'Avant Projet Sommaire (APS)	DETI	SO	BCI	PI	SBQC	30/08/2023	30/01/2024	01/03/2024	juil-24
17	Etudes de faisabilité technico-économique des bacs de Kaédi et de Boghé et étude d'Avant Projet Sommaire (APS)	DETI	SO	BCI	PI	SBQC	30/08/2023	30/01/2024	01/03/2024	juil-24
18	Etude de 5 km supplémentaires de la voirie de Rosso	DETI	SO	BCI	PI	ED	30/06/2023	30/11/2023	29/12/2023	mars-24
19	Contrôle et surveillance des travaux d'entretien du réseau routier urbain et interurbain	DEI	Lot unique	BCI	PI	SBQC	15/05/2023	01/10/2023	01/10/2023	oct-26
20	Contrôle et Surveillance de Travaux de construction de la route Atar - Chinguiti	DTI	SO	BCI	PI	SBQC	15/06//2022	07/07/2023	01/11/2023	août-26
21	Contrôle et Surveillance de Travaux de construction de la route Tintane - Ain Verba - Twil	DTI	SO	BCI	PI	SBQC	15/06//2023	15/11/2023	01/12/2024	déc-26
22	Contrôle et Surveillance de Travaux de construction de la route Sawata - Monguel	DTI	SO	BCI	PI	SBQC	15/06//2023	15/11/2023	01/12/2023	juin-25

23	Contrôle et Surveillance de Travaux de construction de la route Barkéol -M'bout	DTI	SO	BCI	PI	SBQC	15/06//2023	15/11/2023	01/12/2024	déc-26
24	Contrôle et Surveillance de Travaux d'assainissement des voiries à nouakchott, Selibaby et Rosso	DTI	SO	BCI	PI	SBQC	15/08//2023	15/01/2024	15/03/2024	déc-25
25	Contrôle et Surveillance de Travaux de construction de la route R'Kiz - Tékane (Bezoul)	DTI	SO	FADES	PI	SBQC	20/07//2023	20/11/2023	20/12/2023	août-25
26	Contrôle et suivi des travaux du Projet Mobilité urbaine à Nouakchott Horizon 2026	DTI	SO	BCI	PI	ED	05/05//2023	15/05/2023	06/01/2023	févr-24
27	Contrôle et Suivi de travaux de réhabilitation de la route Nouakchott- Boutilimit Lot3	DTI	SO	BCI	PI	ED	05/05//2023	15/05/2023	06/01/2022	déc-24
28	Contrôle et suivi des travaux des desenclavement à l'interieur du pays	DTI	SO	BCI	PI	ED	15/06//2023	30/06/2023	07/05/2023	déc-24
29	Contrôle et suivi des travaux de construction de la route Tidjikja - Tichit en terre amélioré	DTI	SO	BCI	PI	ED	15/06//2023	30/06/2023	07/05/2023	déc-24
30	Contrôle et Surveillance de Travaux de Réhabilitation des Aires de mouvement de l'aéroport de Nouadhibou	DTI	SO	BCI	PI	SBQC	01/11/2022	07/06/2023	15/06/2023	oct-24
31	Contrôle et Surveillance de Travaux de Construction de l'aéroport de Lemghéity	DTI	SO	BCI	PI	ED	18/05/2023	15/06/2023	22/06/2023	déc-24
32	Travaux de programme de desenclavement 2023	DTI	lot unique	BCI	Travaux	ED	05/06/2023	20/06/2023	20/07/2023	juil-24
33	Travaux de construction de la route Atar - Chinguiti	DTI	lot unique	BID	Travaux	AOIR/APRE	15/05/2023	15/10/2023	15/12/2023	déc-26
34	Travaux de construction de la route Tintane - Ain Verba - Twil	DTI	2 lots	BCI	Travaux	AOI	08/10/2023	11/10/2023	28/12/2023	déc-25
35	Travaux de construction de la route Sawata - Monguel	DTI	lot unique	BCI	Travaux	AOI	20/06/2023	20/09/2023	20/11/2023	mai-25
36	Travaux de construction de la route Barkéol - M'bout	DTI	lot unique	BCI	Travaux	AOI	08/10/2023	11/10/2023	28/12/2023	déc-25
37	Travaux d'assainissement des voiries à nouakchott, Selibaby et Rosso	DTI	lot unique	BCI	Travaux	AOI	08/10/2023	11/10/2023	28/12/2023	déc-25
38	Travaux de construction de la route R'Kiz - Tékane (Bezoul)	DTI	lot unique	FADES	Travaux	AOI	09/07/2023	09/10/2023	20/12/2023	août-25
39	Travaux de Construction de voirie de Nouakchott (Axes : Toujounine - Madrid-Polyclinique, Carrefour Bamako - Madrid et Madrid - Centre Univesitaire)	DTI	3 lots	BCI	Travaux	AONR	29/03/2023	29/04/2023	20/05/2023	mars-24
40	Travaux d'Amenagement Connexes : Construction des Batiments à Rosso (Gare Routière, Marché, Omnisport et Complexe Social)	DTI	lot unique	BAD/UE/BEI	Travaux	AON	07/10/2023	09/10/2023	11/11/2023	déc-24

Nouakchott, le 03-07-2023