


ETABLISSEMENT DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER  
Plan réactualisé de Passation des Achats de l'ETER pour l'année 2023


Objet de l'achat		Service ou Direction Maître d'ouvrage	Mode de sélection	Source de financement	Type de marché	Date prévue de lancement de la	Date prévue d'attribution du contrat
	FONCTIONNAMENT						
	INVESTISSEMENT						
	Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 1	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 2	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 3	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 4	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 5	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 6	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 7	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 8	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Bordures noyée en béton	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 9	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Bordures noyée en béton	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 10	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Travaux de protection sur la route Kaédi-Maghama	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Travaux de protection sur la route Tidjikia-Ras Taref	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Travaux de protection sur les axes Kiffa -Tintane,Aloune-Coigui et Emat karich -Amourj	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Travaux de protection sur la route Kaédi-Maghama (Perré maçonné)	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril



Travaux d'ouvrage et assainissement lot 5 / Tidjikja-Ras Taref	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 8 / Kaédi-M'bout	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 11 / Sélibaby-Gouraye	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 12 / Lexeiba-Monguel et Foun legleita	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 07 / Boghé-Rosso	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 9 / Kaédi-M'bout	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 10 / M'bout-Sélibaby	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 16 / NKTT-Boutilimite	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Aouevia-Keurneeneine et Boumbri-Rosso	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur la route Tidjikja-Ras Taref	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur la route Kiffa-Kankoussa et Nema-Bassikrou	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 4 / Tidjikja-Ras Taref	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement Sangrava-Tidjikja-Kankoussa-Nema -Bassikrou et Emat laekarich-Aioune	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement Boghé-Rosso, Kaédi-M'bout-sélibaby	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Gouraye- lexeiba-Monguel et Kaédi- Maghana	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de reprofilage Atar-Tawaz, Atar-Chinguitti-Quadane	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de la RTA Chinguitti-Quadane	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement Aoujeft-Timinit	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement Timinit-Ain savra	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection Akjouiet- Atar, Atar-Tawaz, Atar - Chinguitti et ATAR -F'DEIREK	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection de route Barikéwel	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de pavage de la voirie de nkt lot 19	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement El Gaira-Barikéwel	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril



Travaux de pose de bordures sur la voirie de NKTT		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de bordures noyés en beton armé		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de pavage de la voirie de nktt		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Fourniture de plots de signalisation		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Fourniture de troc pyramide en béton armé dosé à 350kg/m3		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de pavage de la voirie de nktt		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de reconstruction des dalots sur la digue de la localité d'agouenit		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de taille des arbres de l'emprise de la chaussée sur les axes boghé-Rosso		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur les axes sangrava-Tidjikia		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de signalisation horizontale voirie NKTT et RN2-ROSSO		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de Pose de bordures dans la traversée d'atar		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Fourniture des Huiles		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mai-juin	mai-juin
Fourniture des panneaux de signalisation contrat programme		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril
	Achat des compresseurs à air et des marteaux piqueurs	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril
	Fourniture d'une plateforme	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	avril-mai
Achat d'un demi-moteur, injecteur, pompe à huile		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	avril-mai
Fourniture des panneaux de signalisation COPREVU		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	avril-mai
Fournitures des boulons		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	avril-mai
Fournitures des turbos et pieces de rechanges		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	juin-juillet	juillet-aout
Fournitures des pneumatiques		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril
Fournitures du matériel pour la maintenance		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	avril-mai
Fourniture des panneaux de signalisation Réhaussement des voiries		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	juin-juillet	juillet-aout
	Fourniture de grue pliante et des machine de demonte pneu	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril



Pèlerinage à la MECQUE	Construction des bureaux préfabriqués ETER et Laboratoire	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril
	Construction des bureaux préfabriqués MDC	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Constructions des fosses en beton armés lot1	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Fourniture des panneaux de signalisation Tintane - Aioun	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	avril-mai	juin-juillet
	Constructions des fosses en beton armés lot2	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	juin-juillet
	Constructions des fosses en beton armés lot3	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	avril-mai	juin-juillet
	Constructions des fosses en beton armés lot4	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
	Constructions des fosses en beton armés lot5	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
	Constructions des fosses en beton armés lot6	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
	Constructions des fosses en beton armés lot7	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
	Exécution des travaux de refection et d'assainissements lot1	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
	Exécution des travaux de refection et d'assainissements lot2	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
	Exécution des travaux de refection et d'assainissements lot3	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
	Construction des bureaux dans l'ETER	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep

**Précisions à apporter :**

a- Le PAA est publié à titre indicatif,

b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'ETER en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques. c- adresse complète (BP, Tel, Fax, e-mail)

Le Directeur Général de l'ETER  
**AHMEDOU TIJANI THIAM**

