

MINISTRE DES PECHEES ET DE L'ECONOMIE MARITIME

Société Chantiers Navals de Mauritanie (C.N.M)



Plan Prévisionnel des Marchés CNM-2023 :

Objet du marché	Imputation budgétaire	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du marché
Fourniture de composites I (10 kits)	Fonctionnement	Fournitures	CS	Avril 2023	Avril 2023
Fourniture de 32 kits d'équipements mécaniques	Fonctionnement	Fournitures	CS	Avril 2023	Avril 2023
Fourniture de 20 kits d'accastillage	Fonctionnement	Fournitures	AOON	Avril 2023	Avril 2023
Fourniture de 20 kits de lignes d'arbre	Fonctionnement	Fournitures	CS	Avril 2023	Mai 2023
Fourniture de 18 kits de matériels de navigation 1 (Production)	Fonctionnement	Fournitures	AOR	Avril 2023	Mai 2023
Fourniture de 18 kits de Gouvernail(Safrans et supports)	Fonctionnement	Fournitures	CS	Avril 2023	Avril 2023
Fourniture de 18 kits de moteurs pour bateaux DT-46	Fonctionnement	Fournitures	CS	Mai 2023	Mai 2023
Fourniture de 19 kits de visserie	Fonctionnement	Fournitures	CS	Mai 2023	Mai 2023
Fourniture de 50 kits de révision de moteurs	Fonctionnement	Fournitures	CS	Mai 2023	Mai 2023
Fourniture de 50 kits d'entretien de moteurs	Fonctionnement	Fournitures	CS	Mai 2023	Mai 2023
Fourniture de 50 kits pour le carénage de bateaux	Fonctionnement	Fournitures	CS	Mai 2023	Mai 2023
Fourniture de 50 kits d'autres pièces détachées(démarreur, pompe d'alimentation, alternateur, treuil, pompe hydraulique, accouplement, turbine...) pour le Service Après-vente	Fonctionnement	Fournitures	CS	Mai 2023	Mai 2023
Fourniture de machines pour atelier d'usinage	Fonctionnement	Fournitures	AOON	Juin 2023	Juin 2023
Fourniture d'un portique marin	Investissement	Fournitures	AOR	Septembre 2023	Juin 2023
Réalisation d'une darse équipée	Investissement	Fournitures	AOOI	Octobre 2023	Octobre 2023
	Investissement	Fournitures	AOON	Octobre 2023	Novembre 2023
				Octobre 2023	Novembre 2023

LE PRESIDENT CPMP-CNM

DEDE OULD BLAL



LE DIRECTEUR GENERAL
OUMAR YOUSOUF GUEYE

