

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Ministère des Affaires Economiques et de la promotion des Secteurs Productifs

Direction des Projets Education-Formation (DPEF)

Projet d'appui au secteur de l'Enseignement de Base (PASEB-2)



Plan Annuel des Achats actualisé pour 2023

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de passation	Date prévisionnelle	Date prévisionnelle d'attribution
Recrutement d'un bureau pour l'élaboration d'un état des lieux des écoles saoudiennes	AFD	Prestations intellectuelles	ED	10/09/2023	25/09/2023
Entretien et Gestion des infrastructures en eau potable pour EETFP de Kaédi	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	05/08/2023
Réparation Maintenance des Groupes motopompes pour EETFP de Kaédi	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Equipements puisatier et forage manuel pour EETFP de Kaédi	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Outillage pour moteurs hors bord pour EETFP de Nouadhibou	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Matériel d'insertion des apprentis : Coiffure dame (MEHENTI)	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Matériel d'insertion des apprentis : Soudure (MEHENTI)	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Matériel d'insertion : Equipements infographie (MEHENTI)	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Matériel d'insertion des apprentis : Boucherie moderne (MEHENTI)	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023

Materiel d'insertion des apprentis : Electronicien automobile (MEHENTI)	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Réhabilitation du lycée de jeunes filles de Nouakchott	AFD	Travaux	CF	26/07/2023	10/08/2023
Réhabilitation de l'école KHAYAR de Nouakchott	AFD	Travaux	CF	26/07/2023	10/08/2023
Elaboration de plan d'extension du bâtiment de la DPEF	KFW	Prestations intellectuelles	QC	10/09/2023	25/09/2023
Appui à l'élaboration du modèle de simulation de financement du PNDSE et de la matrice de financement de l'Education pour la requête du GPE.	KFW	Prestations intellectuelles	QC	10/09/2023	25/09/2023
Achat d'une Imprimantes noirs et blancs,	AFD	Fourniture	CF	10/09/2023	25/09/2023
Pause-café pour la formation des inspecteurs dans les 4 ENIs ;	PASEB 2	Prestation de service	CF	10/09/2023	25/09/2023
Pause-café pour la formation des enseignants dans les 4 ENIs ;	PASEB 2	Prestation de service	CF	10/09/2023	25/09/2023
Kits participants pour la formation des inspecteurs et des enseignants	PASEB 2	Fourniture	CF	10/09/2023	25/09/2023

Directeur
Mohamed Vall DIKEH

