

République Islamique de Mauritanie

Ministère de l'Economie et du Développement Durable

Projet Régional pour l'Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel SWEDD

Plan Annuel d'Achat Révisé du SWEDD 2023

N°	Activité	Financement	Type Marchés	Mode selection	Date lancement	Date d'attribution	Date de démarrage	Date d'achèvement
1	Produire des outils pour la transmission des messages sur le DD	IDA	Fournitures	CF	15/09/2023	22/09/2023	07/10/2023	06/11/2023
2	Conception et production de supports en matière de santé de la reproduction, maternelle et infantile	IDA	Fournitures	CF	28/09/2023	05/10/2023	20/10/2023	19/11/2023
3	Mettre en place de PTFM dans les wilayas de l'Assaba et du Brakna	IDA	Fournitures	CF	25/09/2023	02/10/2023	17/10/2023	16/12/2023
4	Complément de Matériels pour les plateformes déjà installées dans la zone SWEDD	IDA	Fournitures	CF	26/09/2023	03/10/2023	18/10/2023	17/12/2023
5	Acquisition de 12 unités informatiques/bureautiques munies de kits solaires intégrées aux plates formes au profit des familles des filles descolarisées	IDA	Fournitures	CF	27/09/2023	04/10/2023	19/10/2023	18/12/2023
6	Promouvoir la valorisation des produits locaux par les jeunes femmes entrepreneurs dans les wilays du Projet	IDA	Fournitures	CF	07/11/2023	22/11/2023	07/12/2023	05/02/2024
7	Acquisition de 1200 Kits scolaires pour les Etablissements du Hodh Chargui	IDA	Fournitures	CF	08/10/2023	23/10/2023	07/11/2023	06/01/2024
8	Dotatoin des écoles de l'Assaba de materiels didactiques	IDA	Fournitures	CF	12/10/2023	27/10/2023	11/11/2023	10/01/2024
9	Equipements de materiels pedagogiques pour les Etablissements des wilays du Brakna	IDA	Fournitures	CF	28/10/2023	12/11/2023	27/11/2023	26/01/2024
10	Equipement de 2 Nouveaux Cybers au Hodh Gharbi	IDA	Fournitures	CF	08/10/2023	07/11/2023	07/12/2023	06/01/2024
11	Equipements de salles numériques au niveau des établissements secondaires de la zone du SWEDD	IDA	Fournitures	CF	11/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	10/12/2023
12	Acquisition du matériel et équipement des Espaces sûrs	IDA	Fournitures	CF	10/12/2023	09/01/2024	08/02/2024	09/03/2024
13	Acquisition du matériel d'animation et de loisirs pour les clubs de futurs maris (CDFM) et ES	IDA	Fournitures	CF	25/12/2023	24/01/2024	23/02/2024	24/03/2024
14	Acquérir des kits de DBC/PF pour les ASC	IDA	Fournitures	CF	13/10/2023	28/10/2023	12/11/2023	12/12/2023
15	Mettre à disposition des CSM des équipements/outils/supports de DBC/PF	IDA	Fournitures	CF	13/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	21/01/2024
16	acquisition des équipements pour la distribution à base communautaire	IDA	Fournitures	CF	20/10/2023	19/11/2023	29/11/2023	28/01/2024

17	Acquisition de moyens de transport pour la DBC	IDA	Fournitures	CF	22/11/2023	22/12/2023	01/01/2024	01/03/2024
18	Acquisition de kits pour les sage-femmes dans la zone d'intervention du Projet	IDA	Fournitures	CF	05/10/2023	20/10/2023	30/10/2023	29/12/2023
19	Recrutement de 03 consultants nationaux pour la SDMPR	IDA	Consultants	CI	20/09/2023	20/10/2023	19/11/2023	18/01/2024
20	Recrutement de 03 consultants nationaux pour la SONU	IDA	Consultants	CI	16/09/2023	16/10/2023	15/11/2023	14/01/2024
21	Acquisition des équipements médicaux pour les maternités du Brakna	IDA	Fournitures	CF	25/11/2023	10/12/2023	20/12/2023	18/02/2024
22	Recrutement de 2 consultants pour élaborer le SIS/DBC	IDA	consultants	CI	14/12/2023	13/01/2024	23/01/2024	23/03/2024
23	Recrutement de 03 consultant pour évaluer les besoins de mise aux normes des sites de stage	IDA	consultants	CI	25/10/2023	24/11/2023	04/12/2023	02/02/2024
24	Acquisitions de modèles anatomiques pour les écoles de santé et les mentors	IDA	Fournitures	CF	16/10/2023	15/11/2023	25/11/2023	24/01/2024
25	Equiper les centres de santé de la zone d'intervention du projet en matériel de SONU de base	IDA	Fournitures	CF	20/11/2023	05/12/2023	15/12/2023	14/01/2024
26	Equiper les aires de stockages impliquées dans le projet EMEL	IDA	Fournitures	CF	07/11/2023	22/11/2023	02/12/2023	31/01/2024
27	Acquérir des équipements pour les PPS du Hodh Chargui	IDA	Fournitures	CF	20/11/2023	05/12/2023	15/12/2023	13/02/2024
28	Acquérir des équipements pour la mise aux normes des aires de stockage au HEG	IDA	Fournitures	CF	26/10/2023	25/11/2023	05/12/2023	03/02/2024
29	Acquisition équipements informatiques pour les assistants régionaux du SWEDD	IDA	Fournitures	CF	25/09/2023	25/10/2023	04/11/2023	19/11/2023
30	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques pour l'extension des bureaux SWEDD	IDA	Fournitures	CF	30/09/2023	30/10/2023	09/11/2023	24/11/2023
31	Doter le point Focal SWEDD des moyens opérationnels de suivi des activités	IDA	Fournitures	CF	10/12/2023	09/01/2024	19/01/2024	03/02/2024

Nouakchott le 08/09/2023

Le Coordonnateur du SWEDD