

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE

PROJET REVUWI

Plan Prévisionnel des Marches pour l'année 2023

Réf	Réalisations envisagées	Financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement	Date d'attribution du contrat	Date de démarrage	Date d'achèvement
1	Réalisation et équipement de 10 forages pastoraux ;	FEM	Travaux	AON	Octobre 2023	Février 2024	Avril 2024	Février 2025
2	Réalisation de 2 systèmes d'approvisionnement en eau potable (AEP) à partir de forages et de 2 à partir de prises d'eau ;	FEM	Travaux	AON	Octobre 2023	Février 2024	Avril 2024	Février 2025
3	Réalisation de 3 bassins de rétention des eaux surface	FEM	Travaux	AON	Octobre 2023	Février 2024	Avril 2024	Février 2025
4	Acquisition logiciel multi projet	FEM	Fourniture	CF	Octobre 2023	Novembre 2023	Décembre 2023	Janvier 2024
5	Etudes intégration des changements climatiques dans les politiques et les stratégies de développement et dans les Plans de Développement Communaux (PDC) ; Ateliers de sensibilisation sur le changement climatique, notamment l'approche éco systémique de l'adaptation (EbA) dans les zones humides	FEM	PI	SBQC	Novembre 2023	Juillet 2024	Août 2024	Février 2025
6	Audit des comptes 2022, 2023,2024 et 2025	FEM	PI	SQC	Novembre 2023	Février 2024	Février 2024	Juillet 2025
7	Audit E&S Annuel et final (2023, 2024, 2025)	FEM	PI	SQC	Novembre 2023	Février 2024	Février 2024	Juillet 2025
8	Recrutement d'un spécialiste des questions environnementales, sociales et genre	FEM	PI	SQC	Octobre 2023	Décembre 2023	Janvier 2024	Juin 2025