

Agence Nationale d'Exécution et de Suivi des Projets (ANESP)

PLAN ANNUEL DES ACHATS 2023 (actualisation N°3)

Nouakchott le 20/09/2023

	Objet de la consultation		Imputation Budgetaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de	Date prévisionnelle
	Investissement	Fonctionnement					
1	Acquisition licence paie		Budget ANESP	Fournitures	CF	21/09/2023	11/10/2023
2	Acquisition d'un système informatisé de gestion de la trésorerie		Budget ANESP	Prestations intellectuelles	CF	26/09/2023	16/10/2023
3	Acquisition d'un Systeme intégré de gestion (SIG)		Budget ANESP	Prestations	CF	22/09/2023	09/10/2023
4	Acquisition de logiciels techniques		Budget ANESP	Fournitures	CF	27/09/2023	17/10/2023
5	Acquisition d'un logiciel de comptabilité		Budget ANESP	Fournitures	CF	21/09/2023	11/10/2023
6	Travaux d'aménagements et réhabilitations des locaux de l'Agence		Budget ANESP	Fournitures	CF	21/09/2023	11/10/2023
7	Concours pour le choix d'un logo de l'ANESP		Budget ANESP	Prestations	SCI	21/09/2023	12/10/2023
8	Etude du siège de l'ANESP et suivi de la construction du mur de clôture de 200 ml		Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	02/10/2023	22/10/2023
9	Travaux de construction de la clôture du terrain affecté à l'ANESP à NIKTT		Budget ANESP	Travaux	CF	03/10/2023	29/12/2023
10	Suivi de construction du siège de l'ANESP		Budget ANESP	Prestations	SMC	03/10/2023	31/12/2024
11	Matériels Technique		Budget ANESP	Fournitures	CF	21/09/2023	11/10/2023
12	extention et entretien du système de caméras surveillances		Budget ANESP	Fournitures	CF	21/09/2023	11/10/2023
13		Entretien parc automobiles	Budget ANESP	Services	CF	26/10/2023	15/11/2023
14		tests scléromètres	Budget ANESP	Services	CF	02/10/2023	22/10/2023
15		Entretien matériel informatique	Budget ANESP	Services	CF	04/10/2023	24/10/2023
16		extention et entretien du cablage réseaux	Budget ANESP	Services	CF	04/10/2023	24/10/2023
17		Entretien les locaux de L'ANESP	Budget ANESP	Services	CF	21/09/2023	11/10/2023
18		Actualisation Statut du Psersonnel	Budget ANESP	Services	SCI	21/09/2023	11/10/2023
19		Elaboration des TDR pour un plan de développement	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	23/10/2023	12/11/2023
20		elaboration d'un Manuel des procedures techniques	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	21/09/2023	11/10/2023

	Objet de la consultation		Imputation Budgetaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de	Date prévisionnelle
	Investissement	Fonctionnement					
21		Actualisation du Manuel des procédures administratives,comptables et financières	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	21/09/2023	15/08/2023
22		Renouvellement des contrat consultants et prestataires	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	ED	03/04/2023	31/12/2023
23		Recrutement des prestataires et consultants (plantons , gardiens ,femmes ménages ,	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	03/04/2023	31/12/2024
24		Elaboration des Indicateurs de performance et de la Qualité de Service	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	10/10/2023	30/10/2023
25		recrutement d'un consultant d'appui en fiscalité	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	21/09/2023	11/10/2023
26		recrutement d'un consultant d'appui pour l'elaboration des TDR de certaines	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	26/09/2023	16/10/2023
27		recrutement d'un cabinet pour l'audit	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	25/09/2023	15/10/2023
28		recrutement de consultants d'appui en passation de marchés	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	26/09/2023	07/08/2023
29		Recrutement d'un architecte	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	ED	25/09/2023	09/10/2023
30		Recrutement d'un généraliste Lots technique	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	ED	25/09/2023	09/10/2023
31		Recrutement de dix (10) Techniciens	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	21/09/2023	11/10/2023
32		Recrutement un ingénieur Génie Civil	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	21/09/2023	11/10/2023
33		mise en place d'une stratégie médiatique pour L'ANESP	Budget ANESP	Services	SCI	20/10/2023	27/10/2023
34		Formation en gestion des projets	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	20/10/2023	09/11/2023
35		Formation en gestion du personnel(droit de travail et convention collective)	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	20/10/2023	09/11/2023
36		Formation en passation des marchés publics	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	20/10/2023	09/11/2023
37		Formation en fiscalité approfondi (reformé fiscale)	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	20/10/2023	09/11/2023
38	Achèvement de construction du collège 4 SDC à Ouadane		Budget ANESP	Travaux	CF	19/10/2023	08/11/2023
39	Achèvement de réhabilitation du lycée de ATAR		Budget ANESP	Travaux	CF	20/10/2023	09/11/2023
	Acquisition matériels et mobilier de bureau						

Objet de la consultation	Fonctionnement	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de	Date prévisionnelle
Investissement						
Acquisition de matériel informatique						
Acquisition d'un groupe electogene						
	Petit outillage , matériel de chantier et vetement du travail					
	Achats d'accessoires voitures (pneus, batterie etc)					
	Réparation voitures					
	Matériels Bas vie					
	Consommables et Fournitures de bureaux					
	recrutement d'un consultant d'appui pour la mise en place d'un système de gestion					
	recrutement de consultants d'appui en passation de marchés					
	Recrutement direct de cinq ingénieurs					
	mise en place d'une stratégie médiatique pour L'ANESP					

Activites réalisées

Légende des modes de sélection :

CF Consultation de Fournisseurs

SMC Sélection à Moindre Coût

SCI Sélection de Consultant Individuel

ED Entete Directe

Le Directeur Général

Idrissa TIRERA