

13 OCT 2023

PLAN ANNUEL DES ACHATS ACTUALISE (PAA) 2023

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
Matériels spécifiques (de contrôle et d'inspection) / DSV	Maintenance matériel informatique / DSV	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Octobre	Novembre
Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi des abattoirs modernes régionaux DSV		Budget Etat	Contrat de prestation	CF	Octobre	Novembre
Construction de parcs de vaccination		Budget Etat	Contrat de travaux	CF	Octobre	Novembre
	Fourniture et installation Equipements informatiques /DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Octobre	Novembre
	Fourniture de consommables de Bureau /DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Octobre	Novembre
Recrutement d'un bureau d'études pour réalisation d'une étude ethnique, contrôle et suivi des fourrages / DDFA		Budget Etat	Contrat de prestation	SMC	Octobre	Novembre
Acquisition et installation des équipements solaires pour 4 forages /DDFA		Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Octobre	Novembre
Acquisition de lot de quatre races caprines /DDFA		Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
Travaux d'installation de Cinq centrales photovoltaïques dans les fermes/DDFA		Budget Etat	Travaux	CF	Octobre	Novembre
Travaux de réalisation de quatre forages / DDFA		Budget Etat	Travaux	CF	Octobre	Novembre
Travaux de construction et d'Equipement d'une chambre froide au centre d'élevage de Cham/DDFA		Budget Etat	Travaux	CF	Octobre	Novembre
EQUIPEMENT DES MAGASINS DE STOCKAGE DES PEAUX brutes/DDFA		Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
Recrutement d'assistance technique pour le suivi et contrôle des travaux de construction du centre d'élevage Tichit/DDFA		Budget Etat	P I	smc	Octobre	Novembre

atelier de sensibilisation des parties prenantes sur la réalisation des études de faisabilité du Projet AWKAR/DDFA		Budget Etat	Contrat de Services	CF	Octobre	Novembre
Recrutement d'un bureau d'études pour réaliser l'étude d'ingénierie de construction des poulaillers dans le milieu rural/DDFA		Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	Octobre	Novembre
Acquisition de matériel et équipement vétérinaire DSV		Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
Travaux de réalisation d'un loge de gardien et clôture dans la ferme de Elb Ejmel /DDFA		Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre
Construction du poulailler complet /DDFA		Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre
Acquisition de deux logiciels pour la gestion des fermes laitières /DDFA		Budget Etat	Prestation intellectuelle	CF	Octobre	Novembre
Travaux de construction d'une bergerie a cham/ DDFA		Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre
	Etude de faisabilité technico-économique d'une académie arabe pour la recherche et la formation vétérinaire/CABINET	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	Octobre	Novembre
Aménagement d'extension DSV		Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre
Acquisition d'engrais organique		Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
Travaux de construction d'un centre de quarantaine de PK55 /DSV		Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre
acquisition de presse paille manuelle/DDFA		Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
acquisition de petits matériel de plomberie/DDFA		Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
acquisition de moto faucheuses/DDFA		Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
acquisition de containers de refroidissement de lait /DDFA		Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre
Aménagement d'un site de culture fourragère a Atar		Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
Fourniture d'accessoire d'un mini tracteur agricole		Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
Travaux de clôture et pose d'un portail sur le centre de cham		Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre

Le Secrétaire Général

Mady Ould TALEB

