

CAISSES POPULAIRES D'EPARGNE ET DE CREDIT
PROCAPEC/CAPEC

PLAN D'ACHAT ANNUEL

OBJET DE LA DEPENSE		Imputation Budgetaire	Type de Contrat	Mode de Selection	Date de présélection	Date Prévisonnelle de Lancement	Date Prévisonnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement						
	Infrastructures réseau(cablage)	BCI	Contrat de Fourniture	consultation simplifiée	nov.-23	nov.-23	nov.-23
	Fourniture licence plateforme	BCI	Contrat de Fourniture	consultation simplifiée	nov.-23	nov.-23	nov.-23
	Matériel de Communication	BCI	Contrat de Fourniture	consultation simplifiée	nov.-23	nov.-23	nov.-23
	Acquisition de matériel Informatique	BCI	Contrat de Fourniture	consultation simplifiée	nov.-23	nov.-23	nov.-23

LA DIRECTRICE NATIONALE

NEBGHOUBA MINT TLAMID

Nebghu

