

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  
HONNEUR – FRATERNITE- JUSTICE

MINSITERE DE PECHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME

MARCHE AU POISSON DE NOUAKCHOTT (MPN)

Octobre 2023

**PLAN DE PASSATION DE MARCHES DU MPN ACTUALISE POUR L'ANNEE 2023**

<b>Réf</b>	<b>Réalisation envisagée</b>	<b>Service ou Direction Maitre d'ouvrage</b>	<b>Source financement</b>	<b>Type de marché</b>	<b>Mode de passation</b>	<b>Date prévue du lancement</b>	<b>Date prévue d'attribution</b>	<b>Date prévue De démarrage</b>	<b>Date prévue D'achèvement</b>	<b>Cout estimatif En MRU TTC</b>
01	Réhabilitation et mettre aux normes tous les anciens bâtiments et installations du MPN	MPN	BCI	Travaux	AON	Février 2023	Mars 2023	Mars 2023	Novembre 2023	
02	Travaux d'Aménagement et de mise à niveau des espaces du parking et de	MPN	MPN	Travaux	AON	Février 2023	Mars 2023	Mars 2023	Aout 2023	

	la Fourrière									
03	Construire un nouveau bâtiment administratif et ses annexes	MPN	Budget MPN/BCI	Travaux	AON	Juin 2023	Juillet 2023	Aout 2023	Juin 2024	
04	Construire et équiper deux (02) ponts bascule au sud du MPN	MPN	MPN	Travaux	AON	Mars 2023	Avril 2023	Mai 2023	Aout 2023	
05	Travaux de nettoyage et évacuation des ordures du MPN	MPN	MPN	Prestation de service	AON	Octobre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	Novembre 2024	
06	Suivi et contrôle Travaux de Construction d'une halle au poisson Coté nord	MPN	FADES	Prestation intellectuel	AMI	Octobre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	Décembre 2024	
07	Suivi et contrôle travaux de construction des Bâtiments administratif du Marche au Poisson de Nouakchott (MPN)	MPN	BCI	Prestation intellectuel	AMI	Octobre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	Décembre 2024	

08	Formation du Personnel MPN et ses partenaires sur les bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité	MPN	BCI	Prestation intellectuel	AMI	Octobre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	Décembre 2024	
09	Voiries bitumées dans l'enceinte du MPN(1,5km)	MPN	BCI	Travaux	AONO	Novembre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	Mai 2024	

Directeur Général