

**République Islamique de Mauritanie**  
Honneur - Fraternité - Justice

**Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire**  
**Plan Annuel d'Achats 2023 - MHUAT - Mise à jour 09/11/2023**

Objet de la Dépense	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
<b>Investissement</b>	<b>Fonctionnement</b>				
Entretien des véhicules de la CPNRL	BCI	Prestation intellectuelle	Consultation de Prestataire	oct-23	nov-23
Suivi et contrôle des travaux de réalisation des forages pour l'AEP du regroupement Hweiriye, Nema	BCI	#REF!	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Etude de réalisation du château d'eau et du réseau AEP au regroupement Hweiriye, Nema, Hodh Echarghi ;	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Etude de réalisation du château d'eau et du réseau AEP au regroupement de Nbeyet Eness, Hodh Echarghi ;	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Suivi et contrôle des travaux de réalisation du château d'eau et du réseau AEP au regroupement Hweiriye, Nema	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Etude architectural et technique (APS, APD et DCE) d'un hotel de ville, d'un complexe islamique et d'un batiment administratif.	BCI	#REF!	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Réalisation d'une étude d'impact environnemental et de faisabilité pour le projet de regroupement Sellwe (M'Bout, Gorgol	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Travaux de bornage du PLU du regroupement Beder, Aioun	BCI	Contrat des travaux	Consultation de Fournisseurs	oct-23	nov-23
Suivi et contrôle des travaux de construction des lots (1, 2 et 3 ) des équipements publics du regroupement Bengou, Baseknou	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Suivi et contrôle des travaux de construction des lots (4, 5 et 6) des équipements publics du regroupement Hweiriye, Nema	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Elaboration du plan de lotissement du projet de regroupement des localités Hweiriye, Nema	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Etude géophysique pour la prospection en eau au regroupement Hweiriye, Nema, Hodh Echarghi	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
réalisation des forages pour l'AEP du regroupement Hweiriye, Nema	BCI	Contrat des travaux	Consultation de Fournisseurs	oct-23	nov-23
Suivi et contrôle des travaux de réalisation du château d'eau et du réseau AEP au regroupement de N'Beyet Enness	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Suivi et contrôle des travaux d'achèvement de construction de 10 logements à N'Beiket Lehwache et Mousfeya, Hodh Echarghi	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	nov-23	nov-23
élaboration d'une étude relative à la mise en place d'un guide méthodologique pour l'élaboration des stratégies de développement urbain	BCI	Prestation intellectuelle	selection de consultant	oct-23	nov-23
élaboration d'un cahier de charge pour le developpement des indicateurs territoriaux permettant de quantifier et de qualifier les problématiques et enjeux territoriaux à différentes échelles	BCI	Prestation intellectuelle	selection de consultant	oct-23	nov-23



	Organisation d'une session de formation en passation de marchés	BF	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
	Organisation d'une session de formation en Excel avancé	BF	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
	Organisation d'une session de formation en SIG	BF	#REF!	Consultation de prestataires	oct-23	nov-23
	Acquisition de climatiseurs pour l'extension du MHUAT	BF	Contrat de fournitures	Sélection de fournisseurs	oct-23	nov-23
	Recrutement d'un cabinet pour l'audit technique et financier des conventions MHUAT et Maitres d'ouvrages délégués avec ISKAN	BF	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
	Recrutement d'un cabinet pour l'audit technique et financier des conventions MHUAT et Maitres d'ouvrages délégués - Groupe 2	BF	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
	Elaboration d'un manuel des procédures administratives et financières	BF	#REF!	Consultation de prestataires	oct-23	nov-23
Actualisation de la loi d'orientation 2010-01		BF	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
	Recrutement d'un expert en Aménagement du territoire pour assister la DATAR	BF	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Elaboration des outils méthodologiques en matière d'aménagement du territoire		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Organisation d'un atelier de vulgarisation de la Politique Nationale d'aménagement du territoire		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Révision du Décret N° 2021 -abrogeant et remplaçant le décret N° portant organisation et fonctionnement de l'Observatoire National de l'Aménagement du Territoire		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Organisation d'un atelier de vulgarisation de la stratégie d'encadrement de la sédentarisation		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Actualisation et révision des noms des communes et des moughataa		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Publication des SIT urbains (atlas de cartes thématiques)		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Gestion de la base de données toponymiques		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Organisation d'un atelier de vulgarisation sur le contenu du projet de loi portant typologie et tailles des établissements humains et les règles générales de la sédentarisation et fixant les critères et normes de répartition des infrastructures sociocollectives			Prestation de service	Sélection des prestataire	oct-23	nov-23
Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des termes de références d'un référentiel architectural national		BCI	Prestation intellectuelles	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Recrutement d'un cabinet pour une assistance technique de la direction d'architecture		BCI	Prestation intellectuelles	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Organisation d'un atelier sur la promotion de l'architecture en Mauritanie		BCI	Prestation intellectuelles	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Etudes technique sur la mise aux normes d'un équipement public (relooking de façade ou ravalement)		BCI	Prestation intellectuelles	Sélection de Consultants	nov-23	nov-23
Etudes technique d'aménagement d'une entrée de ville à Nouakchott		BCI	Prestation intellectuelles	Sélection de Consultants	nov-23	nov-23
Etudes technique d'aménagement d'un carrefour à Nouakchott		BCI	Prestation intellectuelles	Sélection de Consultants	nov-23	nov-23



Elaboration d'un guide de développement durable en architecture en Mauritanie		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	nov-23	nov-23
Etudes technique d'aménagement d'une rue structurante à Nouakchott		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	nov-23	nov-23
Recrutement d'un expert en GC pour la CPMP		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Recrutement d'un bureau qui sera en charge de réaliser un guide pour le contrôle urbain		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Amengemnt et constructuion d'un centre d'accueil à la delegation de nouakchott-ouest		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
Amengemnt et constructuion d'un centre d'accueil à la delegation de nouakchott-sud		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
Amengemnt et constructuion d'un centre d'accueil à la delegation de nouakchott-Nord		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
Recrutement d'un bureau qui sera en charge de réaliser un inventaire des immobilisation avec une application de gestion des immobilisation		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Recrutement d'un bureau qui sera en charge de réaliser une étude d'identification des projets PPP pour le département		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Elaboration du décret fixant les attributions et la composition de la commission technique chargée de la promotion immobilière		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Elaboration d'une requête de financement pour la construction de 30.000 logements au profit des fonctionnaires de l'Etat et similaires		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Organisation des Journée de réflexion sur la promotion immobilière		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Etude d'encadrement de l'auto-construction		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Elaboration d'un projet d'arrêté relatif aux éléments constituant le du dossier d'agrément à la profession		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Elaboration des TDR et estimation financière pour l'élaboration d'une stratégie nationale de l'exploitation des matériaux locaux		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Elaboration d'un règlement de concours d'architecture pour la construction d'un habitat bioclimatique adapté au contexte Nouakchottois et au milieu rural		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Recrutement d'un consultant pour assister la direction dans le domaine de l'Habitat et de la promotion immobilière		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Atelier sur le rôle des banques dans la promotion immobilière		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Formation sur le thème "Habitat et promotion immobilière"		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Atelier d'échange et de concertation sur l'étude relative à la mise en place d'un fond de financement de l'Habitat (FFHA)		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Impression de la loi sur la promotion immobilière et ses textes d'application		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Achat de Matériel topographique		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23



Étude technique et financière pour l'eco-construction de 200 logements à Molly (N'diogo)	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Etude relative à l'organisation d'un salon de l'Habitat en Mauritanie	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Formation sur les logiciels Autocad, word et excel	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Séminaire sur l'investissement dans la promotion immobilière	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Etude d'encadrement de l'auto-construction	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Etude technique et financière pour la construction de 100 logement à N'diogo	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Atelier sur l'accès au logement pour les fonctionnaires de l'Etat	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Organisation d'un atelier de lancement de la stratégie nationale de l'habitat urbain	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Recrutement d'un consultant pour assister la direction dans le domaine de l'Habitat et de la promotion immobilière	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Elaboration des TDR pour l'élaboration d'une stratégie nationale des matériaux locaux des matériaux locaux	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Formation sur le thème "Habitat et promotion immobilière"	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Achat de Matériel topographique pour la DH	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Réaménagement des bureaux de la direction de l'Habitat	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Création d'une base de donnée pour les logements administratifs à NKT et à l'intérieur du pays	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Organisation d'un atelier de vulgarisation de la Politique Nationale d'aménagement du territoire	BF	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
Travaux achèvement de la réhabilitation de la cours des comptes de Nouakchott	BCI	Contrat des travaux	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Réparation faux plafond de la salle d'audience à la Présidence au niveau du 2ème étage (nouveaux bureaux)	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	oct-23	nov-23
Réhabilitation de site festival à Oualata	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	oct-23	nov-23
Réhabilitation du siège de la fondation des villes anciennes	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	oct-23	nov-23
Réparation faux plafond de la salle d'audience à la Présidence au niveau du 2ème étage (nouveaux bureaux)	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	oct-23	nov-23
Réhabilitation de site festival à Oualata	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	oct-23	nov-23
Réhabilitation du siège de la fondation des villes anciennes	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	oct-23	nov-23
Travaux de construction d'une extension de 4 SDC, 2 Blocs latrines, Logement Directeur, Logement Gardien et Buvette au Collège EL MICHRAA à TAMOURTINAJE-MOUDJERIA-lot 30	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-23	déc-23
Travaux de construction d'une École 6SDC Rachid Tidjikja	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-23	déc-23



Travaux de construction d'une École 6SDC Chara Kobeni		BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-23	déc-23
Travaux de construction d'une École 6SDC Ajourer Boutilimit		BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-23	déc-23
Travaux de construction d'une École 6SDC Bousteila Tembedra		BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-23	déc-23
École 6SDC Mahmouda1 Amourj		BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-23	déc-23
Travaux de construction d'une École 6SDC Adel bagrou 4 Adel Begrou		BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-23	déc-23
Travaux d'Extension de 4 SDC à Echarim et 4 SDC au lycée Echram		BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-23	déc-23
Etudes architecturales et Techniques (APS, APD, DCE) relatives à la construction de l'ENI de Kiffa		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Etudes architecturales et Techniques (APS, APD, DCE) relatives à la construction de deux centres dialyse et un centre Hémodialyse		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Etudes architecturales et Techniques (APD, DCE) sur la base d'un APS déjà réalisé pour la construction de la Salle Omnisport de Nouakchott		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Suivi des travaux de construction de 40 mousquées à l'intérieur du Pays		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Suivi locaux des hakems Touil, Lexeiba1 et Tekane		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Suivi des travaux de travaux de construction de Ecoles - Convention GM		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Suivi des travaux de construction d'une école fondamentale de 8 sdc à M'bout		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
	Fourniture consommables DBEP	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
Mise en place d'un système informatique de gestion des plans de gestion ded plans de lotissement des villes intérieures		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Elaboration du plan de lotissement de la ville de Oualata		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Acquisition de 2 mini drones		BCI	Prestation Service	Consultation de prestataires	oct-23	nov-23
Acquisition de 2 KIT matériel topographique		BCI	Fournitures	Consultation fournisseur	oct-23	nov-23
Elaboration d'un plan de lotissement de la ville de N'diogo		BCI	Prestation intellectuelle	SMC	oct-23	nov-23
Elaboration d'un plan d'aménagement de la zone littoral Tamreguit		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
	Acquisition de Matériel Cartographique	BF	Fourniture	Consultation fournisseur	oct-23	nov-23
	Acquisition d'une licence d'un logiciel de système d'information pour la conception, le traitement et la gestion des informations et des données urbaines	BF	Prestation Service	Consultation de prestataires	oct-23	nov-23
	Renforcement de capacités du personnel de la direction sur le développement, la planification et la réglementation urbaine	BF	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23



	Recrutement d'un assistant technique pour accompagner la DDPRU	BF	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
	Recrutement d'un prestataire pour la confection des kits pour la promotion et la publicité de la DDPRU	BF	Prestation Service	Consultation de prestataires	oct-23	nov-23
	Acquisition d'un lot de mobilier et d'équipement de bureau	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
	Acquisition d'un lot d'équipement informatique	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
	Acquisition de fourniture et de consommation de bureau	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
	Recrutement d'un consultant pour rédiger des TDRs en vue de sélectionner un bureau pour l'élaboration d'une politique nationale urbaine de la Mauritanie(PNUM)	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
	Elaboration des textes relatifs aux dispositions réglementaires du code de l'urbanisme et de la construction	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
	Elaboration des textes d'application de la loi portant sur l'urbanisme et la construction	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
	Séminaire de sensibilisation et de vulgarisation du code de l'urbanisme et de la construction au profit des maires de communes urbaines	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
	Atelier de formation sur le code de l'urbanisme au profit des délégués régionaux du MHUAT	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
	Numérisation, mise en forme et structuration des données d'une carte topographique 1/200 000ème ou 1/50 000ème pour une zone pilote d'une superficie de 1500 km2 à 2000 km2	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	oct-23	nov-23
	Fourniture matériel et mobilier de bureau - DCIG	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
	Fourniture et consommables de bureau - DCIG	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
	Impression publicité et promotion - DCIG	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
	Acquisition de matériel informatique - DCIG	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
	Entretien et réparation matériel technique - DCIG	BF	Prestation de service	Sélection de Prestataires	oct-23	nov-23
	Organisation d'un atelier sur la maintenance et l'entretien du patrimoine immobilier en mauritanie	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
	Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre d'une stratégie nationale pour la maintenance et l'entretien des bâtiments, des équipements et des places publiques	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
	Nettoyage et jardinages des espaces du palais présidentiel, du palais des congrès et du palais Elmourabitoune	BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
	Nettoyage, désinfection et jardinage pour (R+9) à Tevragh Zeina	BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
	Nettoyage, désinfection et jardinage pour (R+9) au KSAR	BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
	Nettoyage, désinfection et jardinage pour (R+15) ancien Immeuble de SNIM	BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23



Nettoyage, désinfection et jardinage pour pour l'immeuble de la Primature		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
Nettoyage et entretien des places publiques à Nouakchott		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
Reparation plomberie et électricité aux batiments administratifs		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
Maintenance des escalators, des ascenseurs et de monte charge des 3 imeubles (R+9) à Tevragh Zina, Ksar et Soukoug		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
Création d'une base de données pour les bâtiments publics à NKTT et à l'intérieur du pays.		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Etude pour la mise en place d'un outil de gestion et entretien des espaces verts et espaces publics.		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Création d'une base de données des espaces verts des palais nationaux et des espaces publics urbains.		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Création d'une base de données des mosquées classées à NKTT et à l'intérieur du pays.		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Etude de faisabilités des pépinières ornementales et élaboration des normes de création.		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Recrutement un consultant pour la realisation d'un etat des lieux pour les batiments publiques a nouakchott		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Nettoyage des vitres exterieurs de l'immeuble R+15 ancien immeuble de la SNIM		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
Maintenance de l' electricité et plomberie pour les bureaux de MHUAT à soukoug		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
Schema directeur informatique pour le MHUAT		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Developpement d'un systeme pour l'inspection des batiments		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Recrutement de deux assitants en informatique		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Developpement d'un système informatisé de suivi et gestion des opérations du contrôle urbain		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Developpement d'un système informatisé pour l'inventaire physique des équipements pour l'inspection générale		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
	Achat de serveurs pour le systemes	BF	Fourniture	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
Maintenance informatique		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
	Achat des routeurs et Rack pour les Reseaux	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	oct-23	nov-23
						Mise à jour 09/11/2023

Le Secrétaire Général

Sidi Ahmed Benane

