

UNITE DE GESTION
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT ET A L'INNOVATION DU SECTEUR AGRICOLE EN MAURITANIE
PLAN ANNUEL DES ACHATS DU PADISAM POUR L'ANNEE 2023 ACTUALISE

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Marché (Description)	Financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Date lancement	Date d'attribution
CONSULTANTS						
1	Recrutement d'un consultant pour la préparation de la revue de la stratégie nationale du secteur agricole et élaboration du plan national de relance du secteur agricole	IDA	Contrat de Consultant	CI	Nov-23	Dec-23
2	Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration, validation et vulgarisation d'un guide de procédure relatif aux programmes de mise en valeur optimale du patrimoine foncier national agricole	IDA	Contrat de Consultant	SMC	Nov-23	Jan-24
3	Recrutement d'un consultant pour la rédaction d'un manuel de procédure et de suivi et évaluation	IDA	Contrat de Consultant	CI	juil-23	oct-23
4	Recrutement d'un consultant pour la conception et mise en place d'un site Web du Projet	IDA	Contrat de Consultant	CI	juil-23	oct-23
5	Recrutement d'un consultant conception d'un système informatisé de Suivi évaluation	IDA	Contrat de Consultant	CI	Nov-23	Dec-23
6	Recrutement d'un consultant pour la conception d'un système informatisé de Suivi des contrats	IDA	Contrat de Consultant	CI	août-23	sept-23
7	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel CERC du PADISAM	IDA	Contrat de Consultant	CI	Nov-23	Dec-23
8	Recrutement d'un consultant pour installation et paramétrage du logiciel TOMPRO	IDA	Contrat de Consultant	ED	Nov-23	Dec-23
9	Audit des Etats financier de la phase PPA et des exercices 2023 et 2024 du PADISAM	IDA	Contrat de Consultant	SMC	Nov-23	Jan-24
10	Recrutement d'un Cabinet de Consultants en vue de l'élaboration d'un Guide de Procédures relatives au programme de mise en valeur optimale du patrimoine foncier national dans le cadre de l'initiative du	IDA	Contrat de Consultant	SMC	Nov-23	Janv-24

	Président de la République (PROPEP)					
11	Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux de réhabilitation de la Direction de l'Agriculture	IDA	Contrat de Consultant	SMC	Nov-23	Janv-24
FOURNITURES						
7	Acquisition de 2 véhicules légers pour l'UGP	IDA	Contrat de Fourniture	CF	Déc-23	Jan-23
8	Fourniture et installation d'un système de visio-conférence pour l'UGP	IDA	Contrat de Fourniture	CF	juil-23	août-23
9	Acquisition d'ordinateurs portables pour l'UGP	IDA	Contrat de Fourniture	CF	juil-23	août-23
10	Fournitures de consommables de bureaux	IDA	Contrat de Fourniture	CF	juil-23	août-23
11	Fournitures de consommables informatiques	IDA	Contrat de Fourniture	CF	Nov-23	Déc-23
13	Acquisition et installation d'un groupe électrogène pour l'UGP	IDA	Contrat de Fourniture	CF	juil-23	août-23
14	Recrutement d'un prestataire pour assurer l'entretien et le nettoyage du siège de l'UGP du PADISAM	IDA	Contrat de Fourniture	CF	Nov-23	Dec-23
15	Recrutement d'un prestataire pour assurer la maintenance des installations et équipements électriques, des appareils sanitaires, de la menuiserie et de la climatisation du siège de l'UGP du PADISAM	IDA	Contrat de Fourniture	CF	Nov-23	Dec-23
16	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance du parc informatique du PADISAM	IDA	Contrat de Fourniture	CF	Nov-23	Dec-23

CI : Consultant Individuel

CF : Consultation de Fournisseurs

**Le Coordinateur du PADISAM
Mohamed Mahmoud OULD ELY**

