

Ministère de l'Équipement et des Transport

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHÉS ACTUALISÉ 2023

Réf.	Réalisations envisagées	Agence d'exécution	Lotissement	Source de financement	Coût en Millier MRU	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement et des prestations
1	Contrôle et suivi des travaux du Projet Mobilité urbaine à Nouakchott Horizon 2026	DTI	SO	BCI	17 000	PI	ED	05/05//2023	15/05/2023	06/01/2023	févr-24
2	Contrôle et suivi de travaux de réhabilitation de la route Nouakchott-Boutlimit Lot3	DTI	SO	BCI	7 500	PI	ED	05/05//2023	15/05/2023	06/01/2022	déc-24
3	Contrôle et suivi des travaux des desenclovement à l'intérieur du pays	DTI	SO	BCI	20.044,80	PI	ED	15/06//2023	30/06/2023	07/05/2023	déc-24
4	Contrôle et suivi des travaux de construction de la route Tidjikja - Tichit en terre améliorée	DTI	SO	BCI	10 000	PI	ED	15/06//2023	30/06/2023	07/05/2023	déc-24
5	Travaux de programme complémentaire de voirie à Nouakchott	DTI	lot unique	BCI	598 221	Travaux	ED	15/06/2023	15/07/2023	15/08/2023	août-24
6	Contrôle et surveillance des travaux de programme complémentaire de voirie à Nouakchott 2023	DTI	SO	BCI	21 924	PI	ED	15/06/2023	15/07/2023	15/08/2023	août-24
7	Contrôle et surveillance des travaux de construction de la route Keurnacein - Ndiogou	DTI	SO	BCI	32 000	PI	ED	15/08/2023	30/08/2023	01/09/2023	déc-23
8	Etude de 5 km supplémentaires de la voirie de Rosso	DETI	SO	BCI	2 500	PI	ED	30/06/2023	30/11/2023	29/12/2023	mars-24
9	Contrôle et Surveillance de Travaux de Construction de l'aéroport de Lemgnéty	DTI	SO	BCI	25 000	PI	ED	18/05/2023	15/06/2023	22/06/2023	déc-24
10	Travaux de programme de desenclovement 2023	DTI	lot unique	BCI	340 000	Travaux	ED	05/06/2023	20/06/2023	20/07/2023	juil-24
11	L'étude de désenclovement du chenal d'arout	DETI	SO	BCI	8000	PI	SBQC	10/16/2023	12/12/2023	1/1/2024	juil-24
12	L'étude de recherche des carrières	DETI	SO	BCI	35000	PI	ED	10/16/2023	10/26/2023	11/1/2023	Apr-24
13	Etude géotechnique, Topographique et Hydraulique des zones dégradées de la route Atar- Tidjikja	DETI	SO	BCI	2 400	PI	ED	15/03/2023	15/04/2023	30/04/2023	mai-23
14	Etude de construction de la route Ould Yerjo - Tektaka - Dafour	DETI	SO	BCI	20 000	PI	SBQC	30/06/2023	30/11/2023	29/12/2023	juin-24
15	Etude de construction de la route Trimbédra - Bousteilla - AdelBogrou	DETI	SO	BCI	25 000	PI	SBQC	30/06/2023	30/11/2023	29/12/2023	juil-24
16	Etude de construction de la route Twil - Vellaniya-Medbouougou	DETI	SO	BCI	20 000	PI	SBQC	15/07/2023	15/12/2023	15/01/2024	juil-24
17	Etude de construction de la route Kobeni - Djigueni - AdelBogrou	DETI	SO	BCI	25 000	PI	SBQC	15/07/2023	15/12/2023	15/01/2024	août-24
18	Etude de réhabilitation Lot 3 de la route Nouakchott- Nouadhibou	DETI	SO	BCI	15 000	PI	SBQC	30/07/2023	30/12/2023	30/01/2024	juin-24
19	Etude de réhabilitation de la route Aïdjouf - Ator	DETI	SO	BCI	20 000	PI	SBQC	30/07/2023	30/12/2023	30/01/2024	juin-24
20	Etude de réhabilitation de la route Rosso - Boghé	DETI	SO	BCI	20 000	PI	SBQC	15/08/2023	30/12/2023	15/02/2024	août-24
21	Etude de réhabilitation de la route Sangrara -Tidjikja	DETI	SO	BCI	10 000	PI	SBQC	15/08/2023	30/12/2023	15/02/2024	juin-24
22	Etude de réhabilitation de la route Kadéi-Selibaoy	DETI	SO	BCI	20 000	PI	SBQC	15/08/2023	30/12/2023	15/02/2024	août-24
23	Actualisation des études techniques pour la Construction de 04 Ponts à Nouakchott	DETI	SO	BCI	10 000	PI	SBQC	01/11/2023	15/06/2023	22/06/2023	oct-23
24	Etude de l'assainissement, du drainage et des travaux divers de l'aéroport de Nouadhibou	DETI	SO	BCI	5 000	PI	SBQC	30/08/2023	30/01/2024	01/03/2024	juil-24
25	Etude de réhabilitation et de mise aux normes des aéroports d'Atar, de Zouérate, de Nema et d'Aouan	DETI	SO	BCI	8 000	PI	SBQC	30/06/2023	30/11/2023	30/12/2023	juin-24



26	Actualisation des études de faisabilité technico-économique du bcc de Gouraye et étude d'Avant-Projet Sommaire (APS)	DETI	SO	BCI	3 000	PI	SBQC	30/08/2023	30/01/2024	01/03/2024	juil-24
27	Etudes de faisabilité technico-économique des bacs de Kadéti et de Boghé et étude d'Avant-Projet Sommaire (APS)	DETI	SO	BCI	6 000	PI	SBQC	30/08/2023	30/01/2024	01/03/2024	juil-24
28	Contrôle et Surveillance de Travaux de construction de la route Ator - Chinguiti	DTI	SO	BCI	44 460	PI	SBQC	15/06//2022	07/07/2023	01/11/2023	oct-26
29	Contrôle et Surveillance de Travaux de construction de la route Tintane - Ain Verba - Twil	DTI	SO	BCI	80 000	PI	SBQC	15/06//2023	15/11/2023	01/12/2024	déc-26
30	Contrôle et Surveillance de Travaux de construction de la route d'Atout	DTI	SO	BCI	220 000	PI	SBQC	15/06//2023	15/11/2023	01/12/2023	juin-25
31	Contrôle et Surveillance de Travaux d'assainissement des voiries à noukchott, Sellibaby et Rosso	DTI	SO	BCI	30 000	PI	SBQC	15/08//2023	15/01/2024	15/03/2024	déc-25
32	Contrôle et Surveillance de Travaux de construction de la route R'Kiz - Tékane (Bezouj)	DTI	SO	FADES	45 000	PI	SBQC	20/07//2023	20/11/2023	20/12/2023	oct-25
33	Contrôle et Surveillance de Travaux de Réhabilitation des Aires de mouvement de l'aéroport de Nouadhibou	DTI	SO	BCI	20 000	PI	SBQC	01/11/2022	07/06/2023	15/06/2023	oct-24
34	Travaux de construction de la route Ator - Chinguiti	DTI	lot unique	BID	25,08 Million Euro	Travaux	AOI/PRE-QUALIF	15/05/2023	15/10/2023	15/12/2023	déc-26
35	Travaux de construction de la route Tintane - Ain Verba - Twil	DTI	2 lots	BCI	1 900 000	Travaux	AOI	08/10/2023	11/10/2023	28/12/2023	déc-25
36	Travaux de construction de la route Sowata - Manguel	DTI	lot unique	BCI	800 000	Travaux	ED	20/06/2023	20/09/2023	20/11/2023	mai-25
37	Travaux de construction de la route Barkéol - Mbout	DTI	lot unique	BCI	1 900 000	Travaux	ED	08/10/2023	11/10/2023	28/12/2023	déc-25
38	Travaux de construction de la route Sowata - Barkéol	DTI	lot unique	BCI	1 800 000	Travaux	ED	08/10/2023	11/10/2023	28/12/2023	déc-25
39	Travaux d'assainissement des voiries à noukchott, Sellibaby et Rosso	DTI	lot unique	BCI	400 000	Travaux	AOI	08/10/2023	11/10/2023	28/12/2023	déc-25
40	Travaux de construction de la route R'Kiz - Tékane (Bezouj)	DTI	lot unique	FADES	700 000	Travaux	AOI	09/07/2023	09/10/2023	20/12/2023	oct-25
41	Travaux de Construction de voirie de Noukchott (Axes : Toujoumine - Madrid-Polyclinique, Carrefour Bamoko - Madrid et Madrid - Centre Universtaire)	DTI	3 lots	BCI	725 228	Travaux	AONR	29/03/2023	29/04/2023	20/05/2023	mars-24
42	Travaux d'Aménagement Connexes : Construction des Batiments à Rosso (Gare Routière, Marché, Omnisport et Complexe Social)	DTI	lot unique	BAD/UE/BE	80,339	Travaux	AON	8/3/2023	09/10/2023	11/11/2023	déc-24
43	Acquisition de matériel dans le cadre de projet de construction de la route Ator- Chinguiti	DTI	SO	BID	0,93 Million Euro	F	AOI	15/08/2023	15/10/2023	15/11/2023	mai-24
44	Acquisition de matériel dans le cadre de projet de construction de la route Boutlimt-Aleg	DTI	SO	FADES	40,000	F	AOI	15/08/2023	15/10/2023	15/11/2023	mai-24
45	Contrôle et surveillance des travaux d'entretien du réseau routier urbain et interurbain	DEI	Lot unique	BCI	87 400	PI	SBQC	15/05/2023	01/10/2023	01/10/2023	oct-26
46	Etude de faisabilité technique et financière du projet en PPP de développement et de sécurisation des plaques d'immatriculation	DCP	SO	BCI	5 000	PI	SBQC	15/05/2023	15/10/2023	25/10/2023	févr-24
47	Elaboration de la stratégie de développement des secteurs de transport	DCP	SO	BCI	20 000	PI	SBEC	15/06/2023	15/11/2023	01/12/2023	déc-24
48	Acquisition des engins destinés à l'entretien routier	DEI	SO	BCI	250000	F	ED	19/10/2023	30/10/2023	15/11/2023	mars-24
49	Travaux de nettoyage et entretien des pavages des axes en pierre des roches à Nouakchott	DTI	S.O	BCI	73000	Travaux	ED	5/11/2023	15/11/2023	30/11/2023	Nov-24

