

**MINISTRE DE LA SANTE**  
**CABINET DU MINISTRE**  
**DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE**  
**Projet d'Appui aux Services de la santé Maternelle et Néonatale (MRT-1035)**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE DU PROJET MRT-1035 AU TITRE DE 2023**

Réalisations envisagées	Entité	Source financeme nt	Mode de passatio n	Date lancement de la procédure	Date d'attribution	Date de démarrage des prestations	Date d'achèvement des prestations
Acquisition des Equipement Médicaux Technique des Postes de santé en 1 seul lot	MRT-1035	BID	DAOI	16/06/2023	06/11/2023	07/11/2023	05/04/2024
Acquisition des Equipements de Centres de santé en 2 lots (LOT1: Equipements de maternité et LOT 2: Equipements d'imagerie & laboratoire),	MRT-1035	BID	DAOI	12/06/2023	02/11/2023	03/11/2023	01/04/2024
Acquisition des Equipements du CHME et des Hôpitaux Régionaux en deux Lots (Lot 1: Equipements de dépistage, don de sang et imagerie & Lot 2: Equipements de maternité, réanimation et bloc)	MRT-1035	BID	DAOI	20/06/2023	10/11/2023	11/11/2023	09/04/2024
Acquisition de la Logistique Roulante en deux lots: (LOT1 8 ambulances et LOT2 1 Banque de sang (véhicule de collecte de don de sang) et 2 unités gynécologiques mobiles),	MRT-1035	BID	CFI	01/07/2023	21/11/2023	22/11/2023	21/03/2024
Achat des Véhicules de Services pour l'UGP (02 véhicules)	MRT-1035	BID	CF	10/06/2023	01/10/2023	02/10/2023	01/11/2023
Achat de kit d'Agents de Santé Communautaire (ASC)	MRT-1035	BID	CF	10/06/2023	01/10/2023	02/10/2023	01/11/2023
Impression des Outils Système National d'Information Sanitaire (SNIS)	MRT-1035	BID	CF	20/07/2023	10/11/2023	11/11/2023	11/12/2023
Impression des Outils D'information, Education et Communication sur le Santé de la Mere et du nouveau-né	MRT-1035	BID	CF	20/07/2023	10/11/2023	11/11/2023	11/12/2023
Impression des protocoles, normes et procédures	MRT-1035	BID	CF	20/07/2023	10/11/2023	11/11/2023	11/12/2023
Acquisition du logiciel comptable TOMPRO	MRT-1035	BID	ED	20/07/2023	10/11/2023	11/11/2023	01/12/2023
Achat de Services de Restauration pour les activités de formation & sensibilisation du Projet MRT-1035 dans les wilayas d'intervention	MRT-1036	BID	DAO	20/10/2023	04/11/2023	05/12/2023	14/03/2024
Achat d'une ambulance 4x4 médicalées au profit du Projet	MRT-1036	B ETAT	DAO	10/11/2023	11/12/2023	18/12/2023	01/02/2024

**Source : les modes de passation des marchés sont prévus dans la convention de financement**

