

PAA Actualisé				
Objet de l'achat		Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement			
Achat d'étalons et de produits de références (laboratoire NKC & NDB)		CF	Mai	Juin
Mises à niveau pour accréditation ISO 17025		SCI	Septembre	Septembre
Clôture d'un terrain de 170 m ² environ de périmètre pour le laboratoire de la Zone Sud (Nouakchott)		CF	Décembre	Décembre
Recrutement d'un bureau d'étude pour élaboration d'un DAO complet relatif aux travaux de construction du laboratoire de la Zone Sud (Nouakchott) de 1160 m ²		QC	Décembre	Décembre
Assistance technique (laboratoire NKC)		SCI	Avril	Mai
Conception et mise en place d'un site Web		CF	Avril	Avril
Acquisition unités informatiques et accessoires (NDB et NKC)		CF	Avril	Mai
Acquisition complément mobilier de bureau (NDB et NKC)		CF	Juillet	Août
Achat des bidons d'échantillonnage		CF	Juillet	Août
Équipement et instruments de mesure laboratoire		CF	Juillet	Août
Réparation du mur de la Base de Vie		CF	Avril	Mai
Complément de réhabilitation de locaux du laboratoire (NDB)		CF	Septembre	Octobre
Confection et Achat des paillasse mobiles avec tiroirs pour salle d'analyse Laboratoire		CF	Septembre	Octobre
	Gaz, azote Laboratoires NDB et NKTT)	SED	Mars	Mars
	Verreries et accessoires (Laboratoires NDB et NKTT)	CF	Mai	Juin
	Produits chimiques (Laboratoires NDB et NKTT)	CF	Mai	Juin
	Fouritures de bureau	CF	Mars	Avril
	Fouritures d'atelier et outillage	CF	Septembre	Octobre
	Tenues de travail	CF	Septembre	Octobre

	Dotations de lait (Personnel NDB et NKTT)	CF	Mars	Mars
	Location véhicules	CF	Août	Septembre
	Entretien et réparation véhicules	CF	Avril	Mai
	Entretien & réparation Logements	CF	Mai	Juin
	Assainissement des logements	CF	Mars	Avril
	Vérification, Etalonnage et calibrage d'équipements du laboratoire	CF	Avril	Avril
	Entretien et réparation matériel de bureau et informatique	CF	Mars	Avril
	Police d'assurance (Laboratoires NDB et NKTT)	SED	Avril	Mai

Abréviations :

FP / B.I. = Fonds propres / Budget
d'Investissement

FP / B.F. = Fonds propres / Budget de
Fonctionnement

QC = qualification de consultant

CF = Consultation de Fournisseurs

SED = Sélection par Entente Directe

Observations : Le plan prévisionnel est
indicatif.

Adressede la SOMIR - B.P. 73 –
RAFFINERIE DE NOUADHIBOU
Téléphone : 25 07 00 02 – 22 28 78
51 / email : somir.ndb@gmail.com /
somir.ndb@somir.mr

Les postulants éventuels sont priés de
s'enregistrer auprès de la SOMIR en
indiquant leurs domaines d'activités,
leur références, et leurs coordonnées.

The image shows several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a signature that appears to be 'F' followed by a large flourish and a smaller signature. On the right, there is a large, stylized signature that looks like 'O' followed by a flourish and another signature.