

Agence Nationale de l'Aviation Civile

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ANAC ACTUALE AU DESSUS DU SEUIL POUR L'ANNEE 2023

Réf	Réalisations	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Observation
01	Acquisition de 04 machines bagage à soute.	ANAC	Fournitures	ED	Décembre 2023	Janvier 2024	Janvier 2024	Mai 2024	Marché à lancer
02	Acquisition de 01 machines Cargo.	ANAC	Fournitures	ED	Décembre 2023	Janvier 2024	Janvier 2024	Mai 2024	Marché à lancer
04	La Construction du siège de l'ANAC à Nouakchott	ANAC	Travaux	A.O	Décembre 2023	Janvier 2024	Février 2024	Juillet 2025	Marché à lancer

Légende : 22 DEC 2023 Le Directeur Général

- ED / Entente Direct
- A.O /Appel d'offre
- CR Consultation restreinte

N'GAIDE Abdoulaye Abasse

