

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur- Fraternité - Justice

Commission Electorale Nationale Indépendante

(CENI)



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024 : (pour un scrutin le 22/6/2024)

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Recensement à Vocation Électorale	Budget CENI	PI	ED	NA	19/2/24	01/3/24	15/04/24

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
	(RAVEL)							
2	Matériel Électoral	Budget CENI	Fournitures	AON	18/3/24	15/4/24	30/4/24	27/5/24
3	Location de véhicules (RAVEL)	Budget CENI	Fournitures	AON	15/01/24	15/02/24	01/03/24	15/4/24
	Location de véhicules (démembrements)	Budget CENI	Fournitures	AON	15/01/24	15/02/24	01/03/24	15/7/24
4	Documents électoraux	Budget CENI	Fournitures	AON	17/1/24	15/2/24	01/03/24	29/5/24
5	Bulletins de vote (1 ^{er} et 2 ^{er} tours) et les PV et les Extraits	Budget CENI	Fournitures	ED	NA	23/5/24	25/5/24	02/7/24

NB : PI : Prestations Intellectuelles **AON** : Appel d'offres National **ED** : Entente Directe (marché de gré à gré) **NA** : Non applicable

LE PRESIDENT DE LA CENI

Dah ABDEL JELIL