

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Actualisé pour 2023

<i>Ordre</i>	<i>Réalisation envisagées</i>	<i>Source de financement</i>	<i>Type de marché</i>	<i>Mode de passation</i>	<i>Date prévue de lancement de la procédure de sélection</i>	<i>Date prévue d'attribution du marché</i>	<i>Date prévue de démarrage des prestations</i>	<i>Date prévue d'achèvement des prestations</i>
1	Achat de parc d'engins pour travaux divers	Fonds propres	fourniture	DAO	Décembre 2023	Décembre 2023	Décembre 2023	Janvier 2024
2	Acquisition de voiture de liaison	Fonds propres	fourniture	Consultation Simplifié	Décembre 2023	Décembre 2023	Décembre 2023	Janvier 2024
3	Acquisition d'un chargeur de 5 à 7 tonnes	Fonds propres	fourniture	Consultation Simplifié	Décembre 2023	Décembre 2023	Décembre 2023	Janvier 2024

Président de la Région

15 DEC 2023

