



PLAN ANNUEL DES ACHATS 2024

Investissement	Objet de la consultation		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Dates de lancement et d'attribution	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAY	JUN	JUILLET	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
	Fonctionnement																	
	Carburant - Consommables - Lubrifiants	Carburant - Consommables - Lubrifiants 6061	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement Date prévisionnelle d'attribution													
	Fournitures et matériels d'entretien	Fournitures et matériels d'entretien 6062	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement Date prévisionnelle d'attribution													
	Produits d'entretien	Produits d'entretien 6065	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement Date prévisionnelle d'attribution													
	Fourniture de bureau et informatique	Fourniture de bureau et informatique 6066	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement Date prévisionnelle d'attribution													
	Vêtements de travail	Vêtements de travail 6067	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement Date prévisionnelle d'attribution													
	Autres matériels et fournitures	Autres matériels et fournitures 6068	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement Date prévisionnelle d'attribution													
	Entretien des bâtiments	Entretien des bâtiments 6212	Contrat Travaux	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement Date prévisionnelle d'attribution													
	Construction et aménagement	Construction et aménagement 6213	Contrat Travaux	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement Date prévisionnelle d'attribution													

107

Investissement	Objet de la consultation		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Dates de lancement et d'attribution	
		Fonctionnement					
	Entretien matériel de transport		Entretien matériel de transport 6215	Contrat Travaux	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement	
	Entretien matériel de bureau et informatique		Entretien matériel de bureau et informatique 6216	Contrat Travaux	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement	
	Bibliothèque (Restauration et reliure de documents)		Bibliothèque 6251	Contrat Travaux	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement	
	Livres		Livres 6252	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement	
	Matériels de bureau et informatique		Matériels de bureau et informatique 6907	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement	

Nouakchott, le 17/01/2024

Le Directeur Général

**Thiam Zakaria**



**Précisions à apporter**

- a - Que le plan est indicatif
- b - Que le les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leur références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques
- c - Adresse complète (BP. 252 Tel. - 42016958 - 38233728 Fax 45257517  
E-mail : [copeo@enajm.mr](mailto:copeo@enajm.mr))