

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SNFP POUR L'ANNEE 2024

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue l'achèvement des prestations
-----	-------------------------	-----------------------	----------------	-------------------	---	--------------------------------------	--	--

?



Ref	Réalisations envisagées	Source financement	Type marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution du contrat	Date de démarrage	Date d'achèvement
1	Acquisition de deux ateliers de forages, camions d'accompagnement, véhicule utilitaires et outils et produits de foration (en deux lots)	BCI /MHA /SNFP	Fourniture	AOIO	Fevrier	Mars	Mars	Sept 204
2	Construction du siège de la SNFP	BCI/ SNFP	Travaux	AONO	Janvier - 24	Février -24	Mars -24	Septembre -24
3	Construction de 4 bases à l'intérieur du pays	BCI/SNFP	Travaux	AONO	Février - 24	Mars -24	Mars -24	Septembre -24
4	Acquisition en 5 lots, des consommables destinés à l'exploitation de la SNFP (matériels, produits, outils de foration, intrants, lubrifiant, pneumatiques et divers petits matériels de chantier)	SNFP	Fourniture	AONO	Décembre -23	Février -24	Février -24	Décembre -24
5	Outils et produits de foration et PVC (en deux lots)	SNFP	Fourniture	AOIO	Décembre -23	Février -24	Février -24	Décembre -24
6	Acquisition d'un véhicule 4 X4 pour le président du CA de la SNFP	SNFP	Fourniture	AONO	Décembre -23	Janvier -24	Février -24	Mars -24



7	Acquisition de matériels et outil pour l'équipement de l'atelier de réparation et d'entretien de la SNFP	BCI/SNFP	Fourniture	AONO	Février - 24	Mars -24	Mars -24	Juin -24
8	Acquisition de pièces de rechanges pour la mise à niveau de trois foreuses en deux lots	SNFP	Fourniture	AONO	Février -24	Mars -24	Mars -24	Avril -24
9	Mission d'assistance technique d'encadrement des foreurs et mécaniciens et organisation des chantiers	SNFP	Prestation intellectuelle	SBQC	Janvier	Janvier	Février	Décembre

Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics

BA Samba Hamady

