

Ministère de l'Équipement et Transport

ETABLISSEMENT DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER

Plan Passation des Achats de l'ETER pour l'année 2024

Nouakchot le 08/01/2024

Objet de l'achat	Service ou Direction	Mode de sélection	Source de financement	Type de marché	Date prévue de passation	Date prévue de démarrage
FONCTIONNEMENT						
	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	janvier-fevrier	janvier-fevrier
Travaux de terrassement Kiffa-Tamcheke						
Travaux d'entretien interurbain aioun-Gougui	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	janvier-fevrier	janvier-fevrier
Travaux d'entretien interurbain Kaédi-Bogué	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	janvier-fevrier	janvier-fevrier
Travaux de terrassement M'bout-Monguel	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	janvier-fevrier	janvier-fevrier
Travaux de terrassement Selibaby-Sawata	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	janvier-fevrier	janvier-fevrier
	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	Fevrier-mars	Fevrier-mars
Fournitures des Conteneurs						
Fournitures de compacteurs vibrants	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	Fevrier-mars	Fevrier-mars
Fournitures des compresseurs marteau piqueurs	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	Fevrier-mars	Fevrier-mars
Etudes Exécution Tidjikja-Tichit	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	Fevrier-mars	Fevrier-mars
Fournitures des Lames et des PDR pour les BULL	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	Fevrier-mars	Fevrier-mars

Fournitures des huiles et des consommables		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	Fevrier-mars	Fevrier-mars
Fournitures des Pneus		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	Fevrier-mars	Fevrier-mars
Fournitures de la brosse Centrale		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	Fevrier-mars	Fevrier-mars
Travaux de désenclavement		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	Fevrier-mars	Fevrier-mars
Travaux de Peinture de Bordures Hautes		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	Fevrier-mars	Fevrier-mars
Travaux de Protection Axe Alkjoujt-Fdeireck		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	Fevrier-mars	Fevrier-mars
Travaux de Protection Axe Atar-Fdeireck		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	Fevrier-mars	Fevrier-mars
Travaux de Protection Axe Nouakchott -Rosso		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	Fevrier-mars	Fevrier-mars



Précisions à apporter :

a- Le PAA est publié à titre indicatif,

b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'ETER en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques. c- adresse complète (BP, Tel, Fax, e-mail)