

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice
Premier Ministère
Ministère Secrétariat Général du Gouvernement
Parc National du Banc d'Arguin



Plan Annuel des Achats du PNBA actualisé Août 2024

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
1.	Fourniture de bureau	BF. PNBA	Fourniture	CC	mars. 2024	déc. 2024
2.	Fourniture entretien de véhicules, quads et motos tricyles	BF. et BCI PNBA	Fourniture	CC	mars. 2024	déc. 2024
3.	Réparation de véhicules, quads et motos tricyles	BF. et BCI PNBA	Contrat de travaux	CC	mars. 2024	déc. 2024
4.	Fourniture des uniformes et matériels pour les agents de surveillance du PNBA	BF. et BCI PNBA	Fourniture	CC	juin-24	juil-24
5.	Acquisition d'un logiciel de RH	BCI PNBA	Fourniture	SED	mai-24	juin-24
6.	Installer la nouvelle version de TOMPRO	BCI PNBA	Fourniture	SED	juin-24	juil-24
7.	Réalisation des travaux de fixation de sable (mécanique et biologique) au CIE de Chami	PNBA	Travaux	CC	mars-24	mars-24
8.	Arrosage et entretien de la ceinture verte du Siège du PNBA	BF. et BCI PNBA	Contrat service	CC	mars-24	mars-24
9.	Acquisition de matériels informatique (Ordinateurs portables, Ordinateurs PC, Imprimantes, tablettes, Téléphones Smartphone ... etc)	BCI PNBA	Fourniture	CC	mars. 2024	déc. 2024
10.	Acquisition des équipements pour le poste R'gueiba	BCI PNBA	Fourniture	CC	août-24	sept-24
11.	Travaux de construction d'un poste à R'gueiba	BCI PNBA	Contrat de travaux	CC	juin-24	déc-24
12.	Réaliser et imprimer la lettre trimestrielle du PNBA	BCI PNBA	Fourniture	CC	mars-24	déc. 2024
13.	Prise en charge du pèlerinage d'un employé du PNBA	BF. PNBA	Contrat de service	CC	mars-24	mars-24
14.	Prise en charge des réceptions des délégations (VIP)	BCI PNBA	Contrat de service	CC	mars-24	déc. 2024
15.	Réalisation de travaux d'entretien et de maintenance du système électrique, caméra de surveillance et des climatiseurs au niveau des infrastructures du Parc National du Banc d'Arguin à Chami	BCI PNBA	Contrat de service	CC	mars-24	déc. 2024

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
16.	Réalisation de la 1 ^{ère} partie du balisage des limites terrestres du PNBA	TMLSA	Contrat de travaux	CC	mars-24	déc. 2024
17.	Prestation de participation des populations Imraguen au Festival des Villes Patrimoines 2024	BCI PNBA	Contrat de service	CC	oct-24	nov-24
18.	Le désensablement des locaux du PNBA à Chami	BCI PNBA	Contrat de service	CC	Aout-24	déc-24
19.	Assistance technique et stratégique	BCI PNBA	Contrat de service	CC	mars-24	déc-24
20.	Fourniture des agendas, des stylos, des portes clés et des calendriers avec le logo du PNBA	BCI PNBA	Contrat de fourniture	CC	mars-24	déc. 2024
21.	Service d'appui à la dynamisation de la communication (site, pages etc.)	BCI PNBA	Contrat de service	CC	avr-24	déc-24
22.	Assurer un fonctionnement optimal des unités de dessalement	BCI PNBA	Contrat de service	CC	mars-24	déc-24
23.	Formation des membres du CLCG par le renforcement des capacités des représentants des populations en animation / restitution, plaidoyer...	BACoMaB	Contrat de service	SMC	sept-24	sept. 2024
24.	Equiper et meubler les postes de surveillance installés à, Arkeiss et au Cap Alzaz	BCI PNBA	Fourniture	CC	mars-24	juil-24
25.	Location véhicules tout terrain	BF. PNBA	Contrat de service	CC	mars-24	déc-24
26.	Réalisation d'un DAO pour un habitat pilote à généraliser sur l'ensemble des villages côtiers du PNBA	BCI PNBA	DP	CC	mars-24	déc-24
27.	Réaliser 6 moteurs 40 CV pour les 3 campolos et 1 moteur 75 CV pour la vedette PNBA-RSCB	PNBA	BCI PNBA	CC	mars-23	déc-24
28.	Réaliser les pièces moteurs PNBA 11 et équipements accessoires (manettes, câbles, kits de direction, etc.) pour Embarcations	PNBA	BCI PNBA	CC	mars-23	déc-24
29.	Réalisation de la maintenance du matériel informatique	BCI	Contrat de service	CC	fév. 2024	Déc 2024
30.	Impression des documents	BF. PNBA	Fourniture	CC	fév. 2024	Déc 2024
31.	Fourniture du matériel satellitaire pour la connexion internet dans les Sites non couvert par les réseaux nationaux	BCI	Fourniture	CC	mars-23	Juillet-24
32.	Maintenance du matériel de la connexion internet sur le terrain	BCI	DP	CC	mars-23	Juillet-24
33.	Travaux de remise en état d'ancien Antenne à Nouakchott	BCI	Travaux	CC	mars-23	Octobre-24
34.	Travaux de réhabilitation de la cabane de Ten-Alloul	BCI PNBA	Contrat de travaux	CC	juin-24	déc-24

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Les activités objet d'actualisation						
35.	Construction de deux incinérateurs artisanaux des déchets dans la zone du PNBA	CE	Travaux	CC	Aout-2024	déc-24
36.	Acquisition de 2 broyeurs de plastique	CE	Fourniture	CC	Aout-2024	déc-24
37.	Acquisition de matériel horticole	CE	Fourniture	CC	Aout-2024	déc-24
38.	Formation sur le recyclage plastique après broyage des bouteilles plastiques	CE	DP	CC	Aout-2024	déc-24
39.	Réalisation de 4 clôtures pour la décharge de déchets	CE	Travaux	CC	Aout-2024	déc-24
40.	Construction et équipement de deux locaux pour le recyclage des déchets plastiques	CE	Travaux	CC	Aout-2024	déc-24
41.	Travaux de réhabilitation du Centre d'animation culturel de Mamghar	BCI PNBA	Contrat de travaux	CC	juin-24	déc-24
42.	Travaux de réhabilitation du Centre d'animation culturel de Teichott	BCI PNBA	Contrat de travaux	CC	juin-24	déc-24
43.	Travaux de réhabilitation des logements du PNBA à Chami	BCI PNBA	Contrat de travaux	CC	juin-24	déc-24
44.	Acquisition des pièces de rechange pour les unités de dessalement de Ten Alloul, Teichott et R'Gueiba	TMLSA	Fourniture	CC	Aout-2024	déc-24

NB que :

1. Le Présent plan prévisionnel est indicatif
2. Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques
3. L'adresse du siège PNBA Chami 240 km sur l'axe Nktt-NDB et l'Antenne de Nouakchott TVZ NOT N° 170 de l'ilot EXT.F.N.SEC 1 ; Tél et Fax : (00222) 45258542, Email : secretariat.pnba@yahoo.fr

DIRECTEUR ADJOINT

Ebaye SIDINA

