

PAA 2022 actualisé du Projet REDISSE III-MR

Activités	Catégorie	Source de financement	méthode de passation	date lancement prévue	date signature contrat prévue	Date achèvement prévue
MR-REDISSE-217939-GO-RFQ / Acquisition, installation et mise en service d'un Serveur LINUX	fournitures	IDA	cotation	2022/09/23	2022/10/23	2022/12/20
MR-REDISSE-217969-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de la stratégie communautaire et son atelier de validation	Consultant Services	IDA	CI	2022/10/05	2022/11/01	2022/12/30
Achat de réactifs pour laboratoire mobile au profit de l'INRSP	fournitures	Budget Etat	Cotation	2022/09/23	2022/11/23	2022/12/23
Entretien des climatiseurs	Services autres que consultant	Budget Etat	Cotation	2022/10/30	2022/11/30	2023/11/30
Entretien des caméras de surveillance et visioconférence	Services autres que consultant	Budget Etat	Cotation	2022/10/30	2022/11/30	2023/11/30

