

République Islamique de Mauritanie  
Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation  
Région de l'Assaba

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE POUR L'ANNEE 2023

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Equipement EAP	Budget Région de l'Assaba	Fourniture	CS	juil 2023	juil 2023	juil 2023	Aout 2023
2	Appui aux coopératives	Budget Région de l'Assaba	Fourniture	CS	juil 2023	juil 2023	juil 2023	Aout 2023
3	Acquisition d'un véhicule 4x4	Budget Région de l'Assaba	Fourniture	AON	juil 2023	Aout 2023	Aout 2023	Sept 2023
4	Acquisition d'un camion citerne	Budget Région de l'Assaba	Fourniture	AON	juil 2023	Aout 2023	Aout 2023	Sept 2023
5	Acquisition d'un chargeur	Budget Région de l'Assaba	Fourniture	AON	juil 2023	Aout 2023	Aout 2023	Sept 2023
6	Acquisition d'un camion benne	Budget Région de l'Assaba	Fourniture	AON	juil 2023	Aout 2023	Aout 2023	Sept 2023
7	Acquisition de deux tracteurs agricole avec offset	Budget Région de l'Assaba	Fourniture	AON	juil 2023	Aout 2023	Aout 2023	Sept 2023
8	Acquisition d'une porte-char	Budget Région de l'Assaba	Fourniture	AON	juil 2023	Aout 2023	Aout 2023	Sept 2023



Président  
Mohamed Mahmoud El Habib