

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2024 (Actualisation n°2)

Réalisations envisagées	Source de Financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations ou de réception définitive	OBSERVATION
Acquisition (fournitures et pose) de 05 pèses essieux avec l'exécution de 5 bretelles en béton armé	Budget d'Investissement de l'AROTR	Travaux	A.O.O.N	mars-24	mars-24	avr-24	mai-24	
Construction Siège de L'AROTR	Budget d'Investissement de l'AROTR	Travaux	E.D	mars-24	mars-24	avr-24	nov-24	

Il est à souligner que :

- a - Ce plan prévisionnel est indicatif
- b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'AROTR en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques

Zeina - Avenue Route Nouadhibou
à l'ancien siège de la CNAM, Tél: 28585210

