

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
 LABORATOIR NATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS - LNTP
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES - PPM

née 2024

Référence	Réalisations Envisagées	Service ou Direction Maître d'Ouvrage	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement	Durée d'exécution
11/F/LNTP/C MP/2024	Acquisition de 3 véhicules 4x4	Direction LNTP	Budget Etat	Fourniture	AON	15/02/2024	25/03/2024	10/04/2024	15 jours
12/F/LNTP/C MP/2024	Acquisition de Matériels techniques de laboratoire	Direction LNTP	Budget Etat	Fourniture	AON	15/02/2024	10/04/2024	10/08/2024	4 mois

Nouakchott, le 05/02/2024

La Directrice Générale
Fatimé Bour
