

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
LABORATOIR NATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS - LNTP
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES - PPM

Année 2024

Référence	Réalisations Envisagées	Service ou Direction Maître d'Ouvrage	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement	Durée d'exécution
01/F/LNTP/C PMP/2024	Acquisition de 3 véhicules 4x4	Direction LNTP	Budget Etat	Fourniture	AON	15/02/2024	25/03/2024	10/04/2024	15 jours
02/F/LNTP/C PMP/2024	Acquisition de Matériels techniques de laboratoire	Direction LNTP	Budget Etat	Fourniture	AON	15/02/2024	10/04/2024	10/08/2024	4 mois

Nouakchott, le 05/02/2024

La Directrice Générale
Fatimeta
