



RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice

MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE

Office National de Recherches et de Développement de l'Élevage et du Pastoralisme
Plan Prévisionnel de Passation des Marchés 2024

Objet des Dépense	Type de marché	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue De démarrage Des Prestations	Date prévue D'achèvement Des Prestations
Acquisition des équipements techniques et outillage de 02 étables moderne	Fourniture	AON	Février 2024	Février 2024	Mars 2024	Septembre 2024
Mise en place de 30 stations pastorales solaires (en trois lot)	Travaux	AON	Janvier 2024	Février 2024	Février 2024	Septembre 2024
Acquisition d'aliment bétail pour les fermes d'amélioration génétique	Fourniture	AON	Février 2024	Février 2024	Mars 2024	Septembre 2024
Acquisition de produits et matériel d'insémination artificielle	Fourniture	AON	Février 2024	Février 2024	Mars 2024	Septembre 2024
Mise en place de 15 château d'eau pour les stations pastorales (en deux lots)	Travaux	AON	Janvier 2024	Février 2024	Mars 2024	Septembre 2024
Equiptement solaires de 20 forages pastoraux (en deux lots)	Fourniture	AON	Février 2024	Février 2024	Février 2024	Septembre 2024

Le Directeur
Mohamed Lemine OULD HAKI

