

Agence Nationale de l'Aviation Civile

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ANAC AU DESSUS DU SEUIL ACTUALISE POUR L'ANNEE 2022

Aéroport International de Nouakchott OUMTOUNSY

Réf	Realisations	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en MRU en Millions	Observation
01	Installation et fourniture d'un system Vidéo Surveillance	ANAC	Fournitures	CR	Février 2022	Mars 2022	Mars 2022	Mai 2022	6.3	Réceptionné
02	Acquisition de 03 machines à soude	ANAC	Fournitures	ED	Aout 2022	Septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	6.9	En cours
03	Construction de 02 batiments à Nouadhibou et Zouerat	ANAC	Travaux	AO	Novembre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Mai	4	
04	Achat de 02 vehicules 4X4	ANAC	Fournitures	AO	Novembre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Février 2023	5.8	

Légende :

- ED / Entente Direct
- A.O /Appel d'offre
- CR Consultation restreinte

Le Directeur Général

N°GAIDE Abdoulaye Abasse

