

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement (MCJSR P)

Plan de Passation des Marchés (PPM) pour l'année 2022

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maitre d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Fourniture, pose et installation de deux pelouses synthétiques pour les stades de Boghé et Seilibaby	MCJSRP	Budget Etat (PROPEP)	Fourniture	AO R	Aout 2022	Aout 2022	Septembre 2022	Novembre 2022

Le Secrétaire Général

