

**PORT DE NDIAGO**  
**PLAN ANNUEL DES ACHATS POUR L'EXERCICE 2022 ( ACTUALISÉ)**

Objet de la dépense		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût estimatif (MRU)	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement						
	Matériel de Meuble & Menage	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2022	avril-2022
	Matériel de Cuisine	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2022	avril-2022
	Fournitures et produits d'hygiène	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2022	avril-2022
	Fournitures de bureaux	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2022	avril-2022
	Fournitures informatiques	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2022	avril-2022
	Fournitures informatiques	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2022	avril-2022
	Matériel d'électricité	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2022	avril-2022
	Matériel de Sécurité	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2022	avril-2022
	Matériel de Cuisine	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2022	avril-2022
	Matériel de Sécurité	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2022	avril-2022
	Matériel de Cuisine	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2022	avril-2022
	Fournitures de bureaux	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mai-2022	mai-2022
	Produits Alimentaires	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mai-2022	mai-2022
	Fournitures informatiques	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mai-2022	mai-2022
	Matériel de Sécurité	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mai-2022	mai-2022
	Fournitures de bureaux	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mai-2022	mai-2022
	Matériel de Sécurité	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mai-2022	mai-2022
	Produits Alimentaires	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mai-2022	mai-2022
	Fournitures de bureaux	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		juin-2022	juin-2022

Objet de la dépense		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût estimatif (MRU)	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement						
	Produits Alimentaires	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		juin-2022	juin-2022
	Fournitures informatiques	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		juin-2022	juin-2022
	Matériel de Cuisine	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		juin-2022	juin-2022
	Matériel de Froid	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		juin-2022	juin-2022
Etude détermination du zéro hydrographique et de référentiels géodésique et altimétriques au port de Ndiago		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		octobre-2022	décembre-2022
Etude règlement de police et d'exploitation		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		octobre-2022	novembre-2022
Etude cahier de charge des manutentionnaires		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		octobre-2022	novembre-2022
Etude cahier de charge d'attribution des terrains		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		octobre-2022	novembre-2022
Etude assistance pour la mise en place du système d'exploitation portuaire		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		octobre-2022	décembre-2022
Assistance comptable		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		octobre-2022	décembre-2022
	Mobilier et équipements de bureaux	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		octobre-2022	octobre-2022
	Fournitures de bureaux	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		octobre-2022	octobre-2022
	Matériels informatiques	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		octobre-2022	octobre-2022
	Matériels d'aménagement	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		octobre-2022	octobre-2022
	Mise en place et configuration d'un réseau informatique sécurisé	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		octobre-2022	octobre-2022
	Fournitures de bureaux	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		octobre-2022	octobre-2022
	Vêtements de travail	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		octobre-2022	octobre-2022
	Maintenance informatique et bureautique	Budget du Port Ndiago	Services	CF		octobre-2022	octobre-2022

Précisions:

a- Ce plan prévisionnel est publié à titre indicatif.

b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du PORT DE NDIAGO moyennant un dossier indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

c- adresse complète : BP 7972 , Tel: +222 42321099 , e-mail: a.m.habott@gmail.com

**Le Directeur Général**  
**Isselmou Ould Sidi El Moctar Ould Lehib**

Objet de la dépense		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût estimatif (MRU)	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement						

**Légende des modes de sélection :**

**CF:** Consultation de Fournisseurs

**SMC:** Sélection à Moindre Coût