

République Islamique de Mauritanie
Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation
Direction Générale des collectivités territoriales

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES pour 2023

<i>Ordre</i>	<i>Réalisation envisagées</i>	<i>Source de financement</i>	<i>Type de marché</i>	<i>Mode de passation</i>	<i>Date prévue de lancement de la procédure de sélection</i>	<i>Date prévue d'attribution du marché</i>	<i>Date prévue de démarrage des prestations</i>	<i>Date prévue d'achèvement des prestations</i>
1	<i>Fourniture de lots de matériel de nettoyage</i>	<i>BCI 2023</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Févr. -23</i>	<i>Févr. -23</i>	<i>Mars 23</i>	<i>Avril 23</i>
2	<i>Transport matériel</i>	<i>BCI 2023</i>	<i>Service de transport</i>	<i>AOON</i>	<i>Mars 23</i>	<i>Févr. -23</i>	<i>Mars 23</i>	<i>Avril 23</i>
3	<i>Application informatique gestion des comptes communaux</i>	<i>BCI 2023</i>	<i>P.I</i>	<i>SBMC</i>	<i>Févr. 23</i>	<i>Févr. 23</i>	<i>Mars 23</i>	<i>Avril 23</i>
4	<i>Formation</i>	<i>BCI 2023</i>	<i>P I</i>	<i>SBMC</i>	<i>Févr. 23</i>	<i>Févr. 23</i>	<i>Mars 23</i>	<i>Mars 23</i>

Le Directeur Général
Abdy Horma

