

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT (MCJS-RP)

AUTORITE DE REGULATION DE LA PUBLICITE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés PPM Actualisé pour l'année 2023

REF	Réalisations envisagés	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisition équipements informatiques	Budget ARP	Fournitures	AONO	JAN-2023	FEB-2023	FEB-2023	MARS-2023
2	Acquisition de groupes Electrogènes	Budget ARP	Fournitures	C-S	JAN-2023	FEB-2023	FEB-2023	MARS-2023
3	Acquisition de matériel audiovisuel	Budget ARP	Fournitures	C-S	FEB-2023	MARS-2023	MARS-2023	AVRIL-2023
4	Acquisition d'un véhicule Station Wagon 4*4	Budget ARP	Fournitures	AONO	FEV-2023	MARS-2023	MARS-2023	AVRIL-2023

-AONO : Appel d'Offre National Ouvert
-C-S : Consultation Simplifiée

