

République Islamique de Mauritanie

*Honneur-Fraternité-Justice*

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Parc National d'Awleigatt

### PLAN ANNUEL DES ACHATS (PAA) DU PARC NATIONAL D'AWLEIGATT ANNEE 2023

Objet de l'Achat	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Acquisition d'aliments des animaux Carnivores du site PNA	Budget Etat	Fournit	CC	Janvier 2023	Janvier 2023
Acquisition d'aliments des animaux Herbivores du site PNA	Budget Etat	Fournit	CC	Janvier 2023	Janvier 2023
Acquisition d'aliments de volailles du site PNA	Budget Etat	Fournit	CC	Janvier 2023	Janvier 2023
Acquisition de différents équipements pour le personnel	Budget Etat	Fournit	CC	Juin 2023	Juin 2023
Collecte de différentes espèces animales locales	Budget Etat	Fournit	CC	Février 2023	Février 2023
Acquisition de supports de communication	Budget Etat	Fournit	CC	Janvier 2023	Janvier 2023
Réalisation d'un documentaire sur le Parc	Budget Etat	Prestations intellectuelles	SCI	Avril 2023	Avril 2023
Mise en place d'01 pépinière	Budget Etat	Travaux	CC	Mars 2023	Mars 2023

BR

Organisation d'une campagne de sensibilisation sur le programme de l'éducation à l'environnement et des écoles vertes dans la Moughataa de Wad Naga	Budget Etat	Prestations intellectuelles	SMC	Mai 2023	Mai 2023
Acquisition des pneus pour le matériel roulant	Budget Etat	Fournit	CC	Juillet 2023	Juillet 2023
Acquisition de pompes Immergées et d'aspiration	Budget Etat	Fournit	CC	Juillet 2023	Juillet 2023
Fourniture et installation des bouteilles d'extinction de feux au niveau du siège et du site du PNA	Budget Etat	Fournit	CC	Mars 2023	Mars 2023
Campagne de plantation	Budget Etat	Fournit	CC	Mai 2023	Mai 2023
Utilisation de services de maintenance du matériel informatique	Budget Etat	Fournit	ED	Mars 2023	Mars 2023
Construction d'un hangar(mbar) dans le site du maraichage	Budget Etat	Travaux	CC	Février 2023	Février 2023
Recrutement d'un bureau pour l'élaboration de différents documents de gestion du personnel	Budget Etat	Prestations intellectuelles	SMC	Janvier 2023	Janvier 2023
Recrutement d'un bureau pour l'élaboration d'une stratégie de communication au niveau du Parc	Budget Etat	Prestations intellectuelles	SMC	Février 2023	Février 2023
Fourniture de poussins de poulets avec leur alimentation	Budget Etat	Fournit	CC	Avril 2023	Avril 2023
Recrutement d'un prestataire pour faire fonctionner la couveuse et l'éclosoir des autruches	Budget Etat	Fournit	CC	Février 2023	Février 2023
Construction des mangeoires et abreuvoirs	Budget Etat	Travaux	CC	Mars 2023	Mars 2023
Réparation des cages de transport des animaux	Budget Etat	Travaux	CC	Mai 2023	Mai 2023

BV

Renforcement de capacités du personnel du Parc (formation et échange d'expériences)	Budget Etat	Prestations intellectuelles	SMC	Mars 2023	Décembre 2023
Acquisition des intrants et amendements agricoles (pesticides et engrais)	Budget Etat	Fournit	CC	Février 2023	Février 2023
Acquisition des équipements de protection et du matériel horticole	Budget Etat	Fournit	CC	Mai 2023	Mai 2023
Construction d'une serre de production végétale	Budget Etat	Travaux	CC	Mai 2023	Mai 2023
Construction de 03 magasins dans le site	Budget Etat	Travaux	CC	Juin 2023	Juin 2023
Acquisition de semences de différentes espèces	Budget Etat	Fournit	CC	Mars 2023	Mars 2023
Achat des arbres fruitiers et introduits	Budget Etat	Fournit	CC	Mars 2023	Mars 2023
Achat de pièces détachées pour les pivots	Budget Etat	Fournit	CC	Juin 2023	Juin 2023
Equipement de la station de lavage et de l'aire d'abatage	Budget Etat	Fournit	CC	Mars 2023	Mars 2023
Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des besoins en électricité et deux pour différentes composantes du site	Budget Etat	Prestations intellectuelles	SCI	Mars 2023	Mars 2023
Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité de l'aménagement des enclos du ZOO	Budget Etat	Prestations intellectuelles	SCI	Mars 2023	Mars 2023
Achat d'un groupe électrogène de 100 KVA destiné au site du PNA	Budget Etat	Fournit	CC	Juillet 2023	Juillet 2023
Réalisation des différents Travaux journaliers au site du PNA	Budget Etat	Travaux	CC	Juin 2023	Juillet 2023

BS

Gard fout de type rond galvanisé	Budget Etat	Fourniture	CC	Juin 2023	Juillet 2023
Réalisation des Travaux de Finitions Bungalows	Budget Etat	Travaux	CC	Juin 2023	Juillet 2023
Dalle de carnivores	Budget Etat	Travaux	CC	Juin 2023	Juillet 2023
Réalisation des Travaux d'Aménagement des salles de jeux et salle de sport	Budget Etat	Travaux	CC	Juin 2023	Juillet 2023
Réalisation des Travaux d'aménagement du ZOO	Budget Etat	Travaux	CC	Juin 2023	Juillet 2023

**NB :**

**CC : Consultation de Candidats**

**SCI : Sélection de Consultant Individuel**

**SMC : Sélection au moindre cout**

**Ce plan prévisionnel est à titre indicatif**

**Les postulants éventuels sont priés de faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.**

**Nouakchott le, 23 /05/ 2023**

**Le Directeur du PNA**

**Sid'Ahmed Babe**

