

République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité – Justice

PORT DE NDIAGO
PLAN ANNUEL DES ACHATS POUR L'EXERCICE 2023 (ACTUALISÉ)

Objet de la dépense		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût estimatif (MRU)	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement						
Mobilier et Équipements de bureaux		Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mars-2023	avril-2023
	Fournitures de bureaux	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mars-2023	avril-2023
	Fournitures informatiques	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mars-2023	avril-2023
Acquisition d'un serveur informatique		Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mars-2023	avril-2023
	Matériel d'électricité	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mars-2023	avril-2023
Étude Réalisation d'une investigation marine par méthode de levé topobathymétrique		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		mars-2023	avril-2023
Matériel de Sécurité		Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mars-2023	avril-2023
Équipement de Navigation		Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		mars-2023	avril-2023
Équipement de Communication		Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2023	mai-2023
Matériels informatiques		Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2023	mai-2023
Matériel de Froid		Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		avril-2023	mai-2023
Travaux de bornage du domaine terrestre maritime du port		Budget du Port Ndiago	Travaux	SMC		juin-2023	juin-2023
Réalisation d'un état initial du domaine portuaire terrestre du port		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		juin-2023	juin-2023
	Travaux d'entretien et de réparation	Budget du Port Ndiago	Travaux	CF		juin-2023	août-2023

Objet de la dépense		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût estimatif (MRU)	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement						
Matériel surveillance ISPS		Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		juin-2023	juillet-2023
Matériel Aide navigation / Balisage / Éclairage		Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		juin-2023	juillet-2023
	Matériel et Équipement de travail	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		juillet-2023	août-2023
Matériels d'aménagement		Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		juillet-2023	août-2023
Etude règlement de police et d'exploitation		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		août-2023	septembre-2023
	Équipement pour les opérations de Quai	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		août-2023	septembre-2023
Etude cahier de charge des manutentionnaires		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		septembre-2023	novembre-2023
	Équipement de protection personnelles	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		septembre-2023	octobre-2023
Etude cahier de charge d'attribution des terrains		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		septembre-2023	novembre-2023
	Maintenance des Bâtiments	Budget du Port Ndiago	Services	CF		octobre-2023	novembre-2023
	Maintenance du champ solaire	Budget du Port Ndiago	Services	CF		octobre-2023	novembre-2023
	Équipement et Consommable atelier mécanique	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		octobre-2023	novembre-2023
	Équipement pour Inspections de sécurité et de conformité	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		octobre-2023	novembre-2023
	Maintenance du réseau d'eau	Budget du Port Ndiago	Services	CF		octobre-2023	novembre-2023
	Maintenance du réseau d'électricité	Budget du Port Ndiago	Services	CF		octobre-2023	novembre-2023
Etude assistance pour la mise en place du système d'exploitation portuaire		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		octobre-2023	novembre-2023
	Entretien des caméras du SVS	Budget du Port Ndiago	Services	CF		octobre-2023	novembre-2023
	Équipement pour Inspections de sécurité et de conformité	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		octobre-2023	novembre-2023

Objet de la dépense		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût estimatif (MRU)	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement						
	Équipement pour Infirmierie	Budget du Port Ndiago	Contrat de fournitures	CF		octobre-2023	novembre-2023
Assistance technique		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		novembre-2023	décembre-2023
Assistance comptable		Budget du Port Ndiago	Prestations intellectuelles	SMC		novembre-2023	décembre-2023
	Maintenance informatique et bureautique	Budget du Port Ndiago	Services	CF		novembre-2023	décembre-2023

Précisions:

a- Ce plan prévisionnel est publié à titre indicatif,

b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du PORT DE NDIAGO moyennant un dossier indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

c- adresse complète : BP 7972 , e-mail: mohamdi.ghastalani@portndiago.mr

Légende des modes de sélection :

CF: Consultation de Fournisseurs

SMC: Sélection à Moindre Coût

Le Directeur Général
Isselmou Ould Sidi El Moctar Ould Lehib