

MINISTRE DU PETROLE, DES MINES ET DE L'ENERGIE
Agence Nationale de Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier (ANARPAM)
Plan Prévisionnel de Passation de Marchés pour l'année 2023 (Mise à jour)

Réf	Réalisation envisagée	Service demandeur	Source de financement	Coût estimatif en MIRU	Nature du marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date d'attribution du contrat	Date de démarrage	Date prévisionnelle d'achèvement
01	le recrutement d'un cabinet international pluridisciplinaire (Exploration, Géophysique, Cartographie, Pétrographie, Géochimie, Géomatique, Télédéttection et SIG) spécialisé pour l'accompagnement technique et opérationnel de l'ANARPAM en vue d'assurer le développement de ses capacités	ANARPAM	ANARPAM		Prestations	AOI	juin-23	juil-23	août-23	déc-23
02	Acquisition d' un atelier de préparation mécanique + 1 lot de pièces de rechanges	ANARPAM	ANARPAM		Fournitures	AOI	juin-23	juil-23	août-23	déc-23
03	Acquisition d'une fusion plombeuse	ANARPAM	ANARPAM		Fournitures	AOI	juin-23	juil-23	août-23	déc-23
04	Acquisition d'un camion citerne 20 Tonnes (pour l'eau)	ANARPAM	ANARPAM		Fournitures	AON	juin-23	juil-23	août-23	déc-23
05	Matériel de sondage	ANARPAM	ANARPAM		Fournitures	AON	juin-23	juil-23	août-23	déc-23
06	Acquisition de matériel de transport de prospection (4 Pickups)	ANARPAM	ANARPAM		Fournitures	AON	juin-23	juil-23	août-23	déc-23
07	Acquisition de Drones avec des capteurs pour la Géophysique et la cartographie	ANARPAM	ANARPAM		Fournitures	AON	juin-23	juil-23	août-23	déc-23

AON : Appel d'offre National

AOI : Appel d'offre International

