

PLAN ANNUEL DES ACHATS ACTUALISE (PAA) 2023									
Objet de la dépense		Fonctionnement	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution		
Investissement									
Matériels spécifiques (de contrôle et d'inspection) / DSV		Maintenance matériel informatique / DSV	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Octobre	Novembre		
Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi des abattoirs modernes régionaux DSV			Budget Etat	Contrat de Services	CF	Octobre	Novembre		
Construction de 3 parcs de vaccination			Budget Etat	Contrat de prestation	CF	Octobre	Novembre		
			Budget Etat	Contrat de travaux	CF	Octobre	Novembre		
		Fourniture et Installation Equipements informatiques /DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Octobre	Novembre		
		Fourniture de consommables de Bureau /DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Octobre	Novembre		
Recrutement d'un bureau d'études pour réalisation d'une étude ethnique, contrôle et suivi des fourrages / DDFA			Budget Etat	Contrat de prestation	SMC	Octobre	Novembre		
Acquisition et installation des équipements solaires pour 4 forages /DDFA			Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Octobre	Novembre		
Acquisition de lot de quatre races caprines /DDFA			Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre		
Travaux d'installation de Cinq centrales photovoltaïques dans les fermes/DDFA			Budget Etat	Travaux	CF	Octobre	Novembre		
Travaux de réalisation de quatre forages / DDFA			Budget Etat	Travaux	CF	Octobre	Novembre		
Travaux de construction et d'Equipement d'une chambre froide au centre d'élevage de Chami/DDFA			Budget Etat	Travaux	CF	Octobre	Novembre		
Equipement des magasins de stockage des peaux brutes/DDFA			Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre		
Recrutement d'assistance technique pour le suivi et contrôle des travaux de construction du centre d'élevage Tichitt/DDFA			Budget Etat	PI	smc	Octobre	Novembre		

atelier de sensibilisation des parties prenantes sur la réalisation des études de faisabilité du Projet AWKAR/DDFA	Budget Etat	Contrat de Services	CF	Octobre	Novembre
Recrutement d'un bureau d'études pour réaliser l'étude d'ingénierie de construction des poulaillers dans le milieu rural/DDFA	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	Octobre	Novembre
Acquisition de matériel et équipement vétérinaire DSV	Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
Travaux de réalisation d'un loge de gardien et clôture dans la ferme de Elb Ejmel/DDFA	Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre
Construction du poulailler complet/DDFA	Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre
Acquisition de deux logiciels pour la gestion des fermes laitières/DDFA	Budget Etat	Prestation intellectuelle	CF	Octobre	Novembre
Travaux de construction d'une bergerie a cham/DDFA	Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre
Etude de faisabilité technico-économique d'une académie arabe pour la recherche et la formation vétérinaire/CABINET	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	Octobre	Novembre
Aménagement d'extension DSV	Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre
Acquisition d'engrais organique	Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
Travaux de construction d'un centre de quarantaine de PK55/DSV	Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre
acquisition de presse paille manuelle/DDFA	Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
acquisition de petits matériel de plomberie/DDFA	Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
acquisition de moto faucheuses/DDFA	Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
acquisition de containers de refroidissement de lait/DDFA	Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
Aménagement d'un site de culture fourragère a Atar	Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre
Fourniture d'accessoire d'un mini tracteur agricole	Budget Etat	Fourniture	CF	Octobre	Novembre
Travaux de clôture et pose d'un portail sur le centre de cham	Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre
Travaux d'installation des panneaux signalisation, éclairage publics et reboisement	Budget Etat	travaux	CF	Octobre	Novembre

Le Secrétaire Général
Mady Ould TALEB
