

# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

## Ministère des Affaires Economiques et de la promotion des Secteurs Productifs

### Direction des Projets Education-Formation (DPEF)



### Projet d'appui au secteur de l'Enseignement de Base (PASEB-2)

### Plan Annuel des Achats actualisé pour 2023

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de passation	Date prévisionnelle	Date prévisionnelle d'attribution
Recrutement d'un bureau pour l'élaboration d'un état des lieux des écoles saoudiennes	AFD	Prestations intellectuelles	ED	10/09/2023	25/09/2023
Entretien et Gestion des infrastructures en eau potable pour EETFP de Kaédi	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	05/08/2023
Réparation Maintenance des Groupes motopompes pour EETFP de Kaédi	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Equipements puisatier et forage manuel pour EETFP de Kaédi	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Outillage pour moteurs hors bord pour EETFP de Nouadhibou	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Matériel d'insertion des apprentis : Coiffure dame (MEHENTI)	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Matériel d'insertion des apprentis : Soudure (MEHENTI)	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Matériel d'insertion : Equipements infographie (MEHENTI)	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Matériel d'insertion des apprentis : Boucherie moderne (MEHENTI)	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Matériel d'insertion des apprentis : Electronicien automobile (MEHENTI)	AFD	Fournitures	CF	26/07/2023	10/08/2023
Réhabilitation du lycée de jeunes filles de Nouakchott	AFD	Travaux	CF	26/07/2023	10/08/2023
Réhabilitation de l'école KHAYAR de Nouakchott	AFD	Travaux	CF	26/07/2023	10/08/2023

Elaboration de plan d'extension du bâtiment de la DPEF	KFW	<b>Prestations intellectuelles</b>	<b>Qualifications Consultants</b>	10/09/2023	25/09/2023
Appui à l'élaboration du modèle de simulation de financement du PNDSE et de la matrice de financement de l'Education pour la requête du GPE.	KFW	<b>Prestations intellectuelles</b>	<b>Qualifications Consultants</b>	10/09/2023	25/09/2023
Achat d'une Imprimantes noirs et blancs,	AFD	<b>Fourniture</b>	<b>Consultations Fournisseur</b>	10/09/2023	25/09/2023
Pause-café pour la formation des inspecteurs dans les 4 ENIs ;	PASEB 2	<b>Prestation de service</b>	<b>Consultations Fournisseur</b>	10/09/2023	25/09/2023
Pause-café pour la formation des enseignants dans les 4 ENIs ;	PASEB 2	<b>Prestation de service</b>	<b>Consultations Fournisseur</b>	10/09/2023	25/09/2023
Kits participants pour la formation des inspecteurs et des enseignants	PASEB 2	<b>Fourniture</b>	<b>Consultations Fournisseur</b>	10/09/2023	25/09/2023
Construction de quarte (04) salles de classe à Guérou – Wilaya d'Assaba	PASEB 2	<b>Travaux</b>	<b>Consultations Fournisseur</b>	2/10/2023	25/12/2023
Etude et contrôle extension ANSADE	PASEB 2	<b>Prestations intellectuelles</b>	<b>Entente Directe</b>	25/10/2023	25/12/2023
Organisation des pauses café et pauses déjeuner	PASEB 2	<b>Prestation de service</b>	<b>Consultation Fournisseurs</b>	20/10/2023	20/12/2023
Fourniture installation et paramétrage du logiciel TOMPRO	PASEB 2	<b>Fourniture</b>	<b>Entente Directe</b>	25/10/2023	25/12/2023

***Précisions à apporter :***

- a-** que le plan prévisionnel est indicatif,
- b-** que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- c-** adresse complète d'Autorité Contractante Ilot V lot B 33 - BP : 5193 ; Téléphone : (222) 45 29 41 88 - Fax (222) 45 29 73 04, Nktt-RIM.

Directeur  
Mohamed Vall DIKEH